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                 In the present work is described reconstruction of sewerage in village 
Štramberk which was checked by one of the monitoring ITV devices and then was 
evaluated the status of the monitored sewer pipe system. There are also described 
various camera systems that SmVaK Ostrava a.s. use, whose supplier is the 
company BMH s.r.o. Olomouc. In the next step are suggest other options of 
reconstruction of sewerage in the street Horní Bašta village Štramberk. At the end 
of this study are compared individual proposals for the reconstruction and choose 
one cheapest of them.  
Keywords: TV, Panoramo, IBAK, ITV, RAUSCH, KASRO, INSAK, 
UV LINER, BMH spol. s r.o. Olomouc, SmVaK Ostrava a.s  
 
Anotace 
                  V této práci je popisována rekonstrukce kanalizace v obci Štramberk, 
která byla zmonitorována jedním z monitorovacích zařízení ITV a poté byl 
vyhodnocen stav sledovaného kanalizačního úseku potrubí. Jsou zde rovněž  
popsány jednotlivé kamerové systémy, které využívá společnost SmVaK Ostrava 
a.s, jejímž dodavatelem je firma BMH s r.o. Olomouc. Dále jsou pak navrhnuty 
další možnosti rekonstrukce kanalizace v ulici Horní Bašta obce Štramberk. Na 
závěr této práce jsou porovnány cenové náklady jednotlivých návrhů a zvolen jeden 
cenově nejlevnější z nich. 
 
Klíčová slova: Monitoring, kanalizace, rekonstrukce, TV, Panoramo, IBAK, ITV, 
RAUSCH, KASRO, INSAK, UV LINER, BMH spol. s r.o. Olomouc, SmVaK 









Tímto bych rád poděkoval panu Ing. Tomáši Dvorskému, Ph.D. za 
vedení při psaní této bakalářské práce, za poskytnutí potřebných informací 



































Jakub Lopušný:Monitoring kanalizačních sítí 
 
Obsah 
     
1. ÚVOD .................................................................................................................... 1 
Cíl práce ..................................................................................................................... 1 
1.1 Obec Štramberk ................................................................................................... 5 
1.2 Charakter lokality ................................................................................................ 7 
1.3 Odpadní vody ....................................................................................................... 7 
1.3.1 Odpadní vody z městské vybavenosti .......................................................................... 9 
1.4 Popis stokové sítě ................................................................................................ 9 
1.4.1 Technický popis stokové sítě ...................................................................................... 10 
2. Monitoring a vyhodnocení kanalizační sítě před rekonstrukcí ..................... 10 
2.1 Vyhodnocení před rekonstrukcí ......................................................................... 12 
3. Identifikace problému ....................................................................................... 14 
4.Teoretické principy řešení ................................................................................. 15 
4.1 Účel odvodňování staveb ................................................................................. 15 
4.1.1 Klasická koncepce odvodnění ........................................................................ 16 
4.1.2 Moderní koncepce odvodnění ......................................................................... 17 
4.1.3 Emisní strategie .............................................................................................. 18 
4.1.4 Imisní strategie ................................................................................................ 19 
4.2 Stokové soustavy .............................................................................................. 20 
4.2.1 Jednotná stoková soustava .............................................................................. 20 
4.2.2 Oddílná stoková soustava ............................................................................... 22 
4.2.3 Modifikovaná stoková soustava ..................................................................... 23 
4.2.4 Systémy uspořádání gravitačních stokových sítí. ........................................... 24 
4.2.5 Radiální systém ........................................................................................................... 25 
4.2.6 Větevný systém .......................................................................................................... 26 
4.2.7 Úchytný systém .......................................................................................................... 26 
4.2.8 Pásmový systém ......................................................................................................... 27 
4.3 Kamerové systémy, typy monitorovacích zařízení ....................................... 27 
4.3.1 Nástrčná kamera IBAK Orion ........................................................................ 28 
4.3.2 Kamera ITV .................................................................................................... 28 
4.3.3 Monitorovací zařízení Rausch ........................................................................ 30 
4.3.4 PANORAMO ................................................................................................. 30 
Jakub Lopušný:Monitoring kanalizačních sítí 
 
4.3.5 Práce kanalizačními roboty KASRO .............................................................. 31 
4.3.6 Jednotlivé opravy v návaznosti na použitý nástroj ......................................... 32 
4.3.7 Technologie krátkých rukávů ......................................................................... 34 
4.3.8 Inverzní technologie pro bezvýkopové opravy a rekonstrukce potrubí .......... 35 
4.3.9 Technologie UV Liner pro bezvýkopové opravy a rekonstrukce potrubí ...... 41 
4.4 Principy řešení ................................................................................................... 44 
5. Návrh opatření pro odstranění závad a jejich ekonomické zhodnocení ...... 46 
5.1 Rekonstrukce kanalizace výkopen a vložkováním ............................................ 46 
5.2 Rekonstrukce kanalizace celkovým vyvložkováním ......................................... 51 
5.3 Rekonstrukce kanalizace výkopem a vyložkováním při změně materiálu 
kanalizačních trub .................................................................................................... 53 
5.4 Ekonomické zhodnocení .................................................................................... 56 
6. Monitoring a vyhodnocení kanalizační sítě po rekonstrukci ......................... 57 
6.1 Úsek rekonstruován vložkou INSAK ................................................................ 57 
6.2 Úsek zrekonstruován  Tvárnou  Litinou ............................................................ 59 
7. Závěr ................................................................................................................... 60 
8. Seznam použité literatury ................................................................................. 61 
Seznam zahraničních zdrojů: ............................................................................... 68 











Jakub Lopušný:Monitoring kanalizačních sítí 
 





Cílem této bakalářské práce je monitoring a vyhodnocení stavu kanalizační sítě 
v ulici Horní Bašta města Štramberk před a po rekonstrukci a následné navržení 
odstranění závad a jejich ekonomické shodnocení. 
 
Historie a vývoj městského odvodnění 
Počátky nakládání s odpadními vodami se datují již do období před 5000 lety. 
Vykopávky v pákistánské provincii Sindh dokládají důkazy o existenci vysoce 
rozvinuté městské kultury. Disponovala stokami, které byly provedeny z pálených 
cihel a usazovacími nádržemi, které bylo možné vyvážet. Zbytky vodovodních 
potrubí je možné nalézt ve všech větších antických městech. V Athénách, olympii, 
Samosu, Milétu a Alexandrii byly také vybudovány odvodňovací systémy. [1] 
Od dob kdy se člověk naučil tavit bronz, měď, železo, olovo, cín a stříbro 
zejména v oblastech babylónsko-asyrské kultury a starověkých států okolo 
Středozemního moře již nebyly produkovány pouze organické odpady. Metalurgie 
té doby využívala anorganické materiály jako byla síra, arzén, magnesium a olovo. 
Tyto odpady se samozřejmě dostávaly do řek. [1] 
Starověký Řím byl městem vody. Obyvatelé Říma měli zásobování vodou, 
které se jim dá závidět do dnes. Zhruba 992 miliónů – 1,3 miliard litrů čisté vody 
teklo denně přes 19 akvaduktů, 590 fontán a 700 bazénů, ze kterých místní 
obyvatelé mohli odebírat vodu. [1] 
Řekové a Římané měli vodu ve velké vážnosti. O umění Řeků v oboru 
stokových staveb svědčí odvodnění  paláce v Tyrinsu z doby asi 1300 před n.l., 
odvodnění města Agrigentu z 5 stol. Před n.l., Smyrny a Alexandrie ze 4 stol. Před 
n.l. Splašky byly z většiny domů vypouštěny strouhami na ulici, nebo na zahradu. 
V některých případech byly u domů zřizovány žumpy. Záchody se obvykle stavěly 
u kuchyně a sloužily k vylévání kuchyňských splašků. Kde nebyly záchody, 
používalo se nádob na fekálie, které byly vynášeny otroky. [2]  
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Nejznámějším dílem Římanů je stoková síť Cloaca maxima v Římě, za 
starověku nesla jméno Venuše. Odvodňuje nestarší část Říma, z doby po 3. stol. 
před n.l., později rozšiřované a dopňované stokami u kterých místo kamene byla 
klenba cihlová. Soukromé záchody byly umístěny poblíž kuchyní, nebo byly 
používány zvláštní vázy, které byly odnášeny a prázdněny do kanálů a žump. [2] 
V Paříži za doby Ludvíka XI. šlechta používala jako toaletu trůny, které byly 
přenášeny z místnosti do místnosti jejich sluhy. Šlechtici či dvorní seděli uprostřed 
místnosti a nechali se obveselovat nebo diktovali poštu písařům. Lidé nebyli nijak 
úzkostliví, v 18. století služebné prázdnily své kbelíčky přímo z okna. V Paříži, 
která s 500 tisíci obyvateli byla největší v Evropě, byl problém natolik vážný, že 
dokonce Akademie věd začala hledat řešení. Již v roce 1790 válečný hygienik 
jordán doporučil čištění vody přes pískové filtry. [2] 
Kanalizační systém v Paříži je spojen se jménem inženýra a geologa Eugena 
belgranda. Výstavba kanalizační sítě začala uprostřed 19. stoleí pod vedením 
Napolenona III. Dnes je dlouhá 2100 km a ústí do největší biologické čistírny 
v Evropě. Paříž nyní produkuje 2,1 mil. m3 odpadních vod za den. [2] 
Splachovací záchod byl objeven v Anglii v roce 1775. Na kontinentu byl 
poprvé použit v Hamburku v roce 1840. [2] 
Stokovými sítěmi bylo vyřešeno odvádění odpadní vody z měst. Stále se však 
nic neudělalo pro její čištění. [2] 
V 19. stol. Byla Temže nejvíce znečištěná řeka tzv. ,,světová stoka”. Teprve v 
roce 1859 díky teplému létu přinutili obyvatele Londýna parlament, aby začal 
budovat čistírnu odpadních vod. Dnes patří Temže k nejčistčím řekám v Evropě. [2] 
V praze v době morové epidemie v r. 1585 bylo vydáno královské nařízení, 
zakazující vyhazování jakýchkoliv odpadků a nečistot na ulici, vypouštění splachů 
a krve řezníky, kydání hnoje na ulici a vypouštění prasat na ulici. 
V roce 1621 byl v Praze ustanoven první odpovědný dozorce nad čistotou 
města. V roce 1620 si vybudoval řád jezuitů vlastní klenutou stoku k odvodnění 
Klementina a bylo rozhodnuto o zřízení klenuté stoky od kostela sv. Jindřicha k 
městským hradbám. [2] 
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S výstavbou pražské kanalizace bylo započato koncem 18. století. V letech 
1816 – 1828 zásluhou nejvyššího purkrabího Chotka došlo k prudkému rozmachu 




If the term "wastewater treatment" is confusing to you, you might think of it as 
"sewage treatment." Nature has an amazing ability to cope with small amounts of 
water wastes and pollution, but it would be overwhelmed if we didn't treat the 
billions of gallons of wastewater and sewage produced every day before releasing it 
back to the environment. Treatment plants reduce pollutants in wastewater to a 
level nature can handle. [3] 
Wastewater is used water. It includes substances such as human waste, food 
scraps, oils, soaps and chemicals. In homes, this includes water from sinks, 
showers, bathtubs, toilets, washing machines and dishwashers. Businesses and 
industries also contribute their share of used water that must be cleaned. [3] 
Wastewater also includes storm runoff. Although some people assume that the 
rain that runs down the street during a storm is fairly clean, it isn't. Harmful 
substances that wash off roads, parking lots, and rooftops can harm our rivers and 
lakes. [3] 
 
Effects of wastewater pollutants 
If wastewater is not properly treated, then the environment and human health 
can be negatively impacted. These impacts can include harm to fish and wildlife 
populations, oxygen depletion, beach closures and other restrictions on recreational 
water use, restrictions on fish and shellfish harvesting and contamination of 
drinking water. Environment Canada provides some examples of pollutants that can 
be found in wastewater and the potentially harmful effects these substances can 
have on ecosystems and human health:  
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 decaying organic matter and debris can use up the dissolved oxygen in a lake so 
fish and other aquatic biota cannot survive; 
 excessive nutrients, such as phosphorus and nitrogen (including ammonia), can 
cause eutrophication, or over-fertilization of receiving waters, which can be 
toxic to aquatic organisms, promote excessive plant growth, reduce available 
oxygen, harm spawning grounds, alter habitat and lead to a decline in certain 
species; 
 chlorine compounds and inorganic chloramines can be toxic to aquatic 
invertebrates, algae and fish; 
 bacteria, viruses and disease-causing pathogens can pollute beaches and 
contaminate shellfish populations, leading to restrictions on human recreation, 
drinking water consumption and shellfish consumption; 
 metals, such as mercury, lead, cadmium, chromium and arsenic can have acute 
and chronic toxic effects on species. 
 other substances such as some pharmaceutical and personal care products, 
primarily entering the environment in wastewater effluents, may also pose 
threats to human health, aquatic life and wildlife. [3] 
Monitoring trubních sítí 
Monitoring trubních sítí je v současné době využíván jak provozovateli 
kanalizačních sítí, tak i provozovateli jiných trubních vedení. Pomocí této metody 
se kontroluje stav zkoumaného trubního vedení. Jednotlivé monitorovací zařízení 
,,kamery“ jsou velikostně přizpůsobeny průměru potrubí, nahlížení do přípojek, k 
opravám jednoduchých závad v potrubí, případně i frézování potrubí. 
Každá kamera je přepravována speciálním vozem k tomu přizpůsobeným a je 
ovládána zodpovědným technikem ve velíně vozu. Tento technik provede průzkum 
zkoumaného úseku kanalizace a na závěr vyhodnotí protokol, ve kterém jsou 
uvedeny veškeré závady a průběžný stav zkoumaného potrubí. Na základě tohoto 
protokolu se pak rozhodne, jakým způsobem bude zkoumaný úsek zrekonstruován, 
nebo zdali vyhovuje provozu. 
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1.1 Obec Štramberk 
Je město na Moravě v okrese Nový Jičín poblíž města Kopřivnice. Leží na 
svazích zámeckého kopce, kotouče a Bílé hory v Libotínských vrších podhůří 
Beskyd. Dominantou města je hrad Štramberk (Strallenberg) s gotickou věží Trúba 
o výšce 40 m a průměru 10m, která slouží od r. 1903 jako rozhledna. Podhradí bylo 
v roce 1359 povýšeno moravským markrabětem Janem Jindřichem lucemburským 
na městečko. Ve městě na náměstí sídlí Muzeum Štramberk a Muzeum Zdeňka 
Buriana. Zdejší městská památková rezervace chrání nejen samotné jádro města, ale 
zejména historickou dřevěnou zástavbu na předměstí. [4] 
Na hoře kotouč se nachází městský park Národní sad s galerií soch a památníků 
osobností české historie a s jeskyní Šipka, která se proslavila nálezem zlomku 
spodní čelisti neandertálského dítěte, tzv. ,, Šipecká čelist“. Objevitelem byl Karel 
Jaroslav Mašek (1815-1916). Autorem jeho pamětní desky odhalené 6. Srpna 1922 
ne stěně jeskyně byl sochař František Juraň. [4] 
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Kotouč Štramberk 
KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r.o. je známý výrobce stavebních materiálů 
(vápno, hydrát), surovin k odsiřovacím procesům v tepelných elektrárnách, 
teplárnách, surovin pro hutní a chemickou výrobu a cukrovary. [6] 
 
Základní náplní výrobní činnosti je kusový vápenec tříděný, určený pro 
odsiřování tepelných elektráren, tepláren, pro hutní, chemickou a potravinářskou 
výrobu, mletý vápenec pro zemědělství, důlní a chemickou výrobu a k odlučování 
oxidů síry z kouřových plynů fluidních kotlů tepláren a elektráren, vápno vzdušné 
bíle kusové pro hutní a stavební výrobu, vápno vzdušné bílé velmi jemně mleté pro 
stavební účely, pro odsiřování, vápenný hydrát pro stavebnictví a úpravu pitné vody 
a mletá struska do maltových a betonových směsí. Z celkové produkce společnosti 
směřuje nemalé množství do oblasti ekologie, u vápenců je to přibližně 60% 
z celkového objemu a u vápna cca 30%. Vlastníkem společnosti je firma 
LASSELSBERGER, s. r. o. Plzeň. [6] 
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1.2 Charakter lokality 
 
Ve městě Štramberk je podle posledních oficiálních statistických údajů k datu 
31.12.2012 celkem 3 397 trvale žijících obyvatel. Město Štramberk se nachází 
v centru Štramberské vrchoviny v předhůří Beskyd. Odkanalizování města je 
řešeno ve dvou samostatných kanalizačních systémech. Severozápadní část je 
ukončená čistírnou odpadních vod v místní části Štramberk – Kanada. Kanalizační 
systém jihovýchodní části města je ukončen čistírnou odpadních vod v místní části 
Štramberk – Bařiny. [8] 
Neexistuje  zde mimo drobnějších provozoven výrazná průmyslová činnost. 
Cca 11 % plochy města je zpevněno, průměrný úhrn srážek za rok 210 – 2012 činí 
cca 750 mm/rok. Odpadní vody z městské aglomerace včetně vod srážkových jsou 
gravitačně odváděny jednotnou stokovou sítí na mechanicko – biologickou čistírnu 
odpadních vod v místní části Bařiny a místní části Kanada. Vyčištěné odpadní vody 
v lokalitě Bařiny jsou z ČOV vypouštěny do menšího vodního toku Sedlnice, který 
je významným vodním tokem. Sedlnice je pravobřežním přítokem řeky Lubiny. 
Zásobení pitnou vodou je realizováno zejména z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Na vodovod je napojeno 3 327 trvale bydlících obyvatel, na lokální zdroje cca 2,1 
% trvale žijících obyvatel. V období roku 2012 představovalo množství pitné vody 
fakturované – tj. odebrané z vodovodu průměrně 349,7 m3/d. Ve stejném období 
pak představovalo množství odpadních vod fakturovaných – tj. odvedených 
kanalizací 269,4 m3/d. [8] 
 
1.3 Odpadní vody 
 
V městské aglomeraci vznikají odpadní vody vnikající do kanalizace: 
 v bytovém fondu ( ,,obyvatelstvo“) 
 při výrobní činnosti – průmyslová výroba, podniky, provozovny (,,průmysl“) 
 v zařízeních občansko - technické vybavenosti a státní vybavenosti (,,městská 
vybavenost“) 
 srážkové a povrchové vody (vody ze střech, zpevněných ploch a komunikací). 
 Jiné ( podzemní a drenážní vody vznikající v zastavěném území).  
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 Částečně jsou odpadní vody u rodinných a bytových domů z území města Štramberk – 
cca 10 % odváděny i do septiků, nebo do bezodtokových akumulačních jímek (žump). 
[9] 
a) Odpadní vody z bytového fondu („obyvatelstvo“) 
Jedná se o splaškové odpadní vody z domácností. Tyto odpadní vody jsou v 
současné době produkovány od 
2 956 obyvatel, bydlících trvale na území města Štramberk napojených přímo na 
stokovou síť. [9] 
b) Odpadní vody z výrobní a podnikatelské činnosti („průmyslu“)  
 jsou (kromě srážkových vod) obecně dvojího druhu: 
 vody technologické (z vlastního výrobního procesu firem, nebo činnosti). 
 vody splaškové (ze sociálních zařízení objektů a firem) [9] 
  
Seznam firem, které vypouštějí odpadní vody netechnologického 
charakteru: 
 Kotouč Štramberk, spol. s r.o., č.p. 500 (část splaškových vod z objektu                                
v jihovýchodní části areálu)  
 Macháček Milan, 28. října 11, Nový Jičín – pěstitelská pálenice č.p. 988 
v místní části Bařiny 
 Penzion Jaroňkova pekárna, Šmíra - Print, pivní lázně   
 Městský pivovar – restaurace Kamenný šenk, Gotický sklep 
 
U vypouštěných odpadních vod není z uvedených podnikatelských subjektů 
předpokládáno významnější ovlivnění kvality a množství odpadních vod ve stokové 
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1.3.1 Odpadní vody z městské vybavenosti 
 
Jsou kromě srážkových vod i vody z části splaškového charakteru, jejichž 
kvalita se může měnit ve značně širokém rozpětí podle momentálního použití pitné 
vody. Patří sem producenti odpadních vod ze sféry činností a služeb, kde nedochází 
ani k ojedinělé produkci a vypouštění technologických odpadních vod. [9] 
Pro účely tohoto kanalizačního řádu se do sféry městské 
vybavenosti zahrnují zejména: 
 Základní a mateřská škola, Zauličí 485 
 Pavel Bajer, Dolní 790, restaurace a penzion Roubenka 
 Hotel Šipka, Náměstí 37, Daniel Buzek 
 Apolo bar, Náměstí 5 
 Hotel Gong, Zauličí 410, ing. Jiří Guzdek 
 
Vypouštěné odpadní vody z uvedených subjektů mohou nárazově ovlivnit 
kvalitu a množství odpadních vod v stokové síti, jedná se především o odpadní 
vody z kuchyňského a lázeňského zařízení. [9] 
 
1.4 Popis stokové sítě 
 
Odkanalizování města je řešeno dvěma samostatnými kanalizačními systémy 
včetně zakončení příslušnou čistírnou odpadních vod. Páteřní řad severozápadní 
části města tvoří kmenová stoka ,,A“ ústící na ČOV Štramberk – Kanada do 
kterého natéká sběrač ,,B“. Do sběračů ústí další uliční řady. Osu stokové sítě 
jihovýchodní části města v lokalitě Štramberk – Bařiny tvoří kmenová stoka ,,A“ , 
do které ústí kmenová stoka ,,B“ a ,,C“. [10] 
 
Zájmové území rekonstruovaných kanalizací  ,,BD“ , ,,BC“ a ,,BE“, ,,BF“, je 
pak situováno v střední historické části města Štramberk v prostoru ploch, které 
jsou doposud užívány převážně jako komunikace (ul. Horní Bašta). Začátek 
Jakub Lopušný:Monitoring kanalizačních sítí 
 
2016                                                                                                                                                             10 
 
kanalizace ,,BD“ se nachází v šachtě č. 224 v křižovatce ulic Horní Bašta a Dolní 
Bašta a konec trasy v šachtě č.295. Začátek kanalizace ,,BG“ je v šachtě č. 232 na 
ulici Dolní Bašta a konec trasy v šachtě č.297 na ulici Horní Bašta. Kanalizece 
,,BE,BF“ začíná v šachtě č. 243 na ulici Dolní Bašta a končí v šachtě č.307 na ulici 
Horní Bašta. [11] 
1.4.1 Technický popis stokové sítě 
Podstatná část splaškových odpadních vod z území města Štramberk z výrobní 
činnosti, městské vybavenosti (služeb) a domácností jsou spolu se srážkovými 
vodami gravitačně odváděny jednotnou kanalizací pro veřejnou potřebu na dvě 
čistírny odpadních vod : Štramberk – Bařiny a Štramberk – Kanada. Celková délka 
dopravních cest stokové sítě je cca 13,61304 km. [12] 
 
 
2. Monitoring a vyhodnocení kanalizační sítě před 
rekonstrukcí 
 
Navržení patřičných úprav, neboli rekonstrukce kanalizace v ulici Horní Bašta 
předcházel kamerový průzkum. Tento průzkum byl provedem pomocí 
monitorovacího zařízení kamery ITV (viz.kapitola 4.3.2) a na základě tohoto 
průzkumu byly zjištěny veškeré poruchy a odůvodněna tak tato rekonstrukce.  
 
Kanalizační potrubí je ve stávajícím stavu dle kamerové prohlídky značně 
narušené a vykazuje velké množství poruch především ve formě podélných a 
příčných trhlin, degradovaný beton, netěsné spoje, odskočené spoje trub a 
netěsnosti napojených přípojek s výskytem kořenového systému prorostlého 
troubami. [13] 
Na rekonstruovaném úseku se nyní nachází několik revizních šachet, 
dešťových přípojek a značné množství domovních přípojek. Domovní přípojky 
slouží v převážné míře pro odvádění splaškových odpadních vod. Část součastných 
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revizních šachet slouží zároveň jako dešťové vpusti. Z výše uvedeného je tedy 
zřejmé, že se jedná o jednotnou kanalizaci. [13] 
Zájmové území rekonstruovaných kanalizací ,,BD“ , ,,BG“ a ,,BE, ,,BF“, je 
situováno v střední historické části města Štramberk v prostoru ploch, které jsou 
doposud užívány převážně jako komunikace (ul. Horní Bašta). Začátek kanalizace 
,,BD“ se nachází v šachtě č. 224 komunikace ulic Horní Bašta a Dolní Bašta a 
konec trasy v šachtě č. 297 na ulici Horní Bašta. Kanalizace ,,BE, BF“ začíná 
v šachtě č. 243 na ulici Dolní Bašta a končí v šachtě č.307 na ulici Horní Bašta. 
[13] 
 
Na obrázku níže je zobrazena zjednodušená situace stávající kanalizace v ulici 
Horní Bašta města Štramberk. 
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2.1 Vyhodnocení před rekonstrukcí 
Vyhodnocení stavu stávající kanalizace stok ,,BD“ , ,,BG“ a „BE“ , ,,BF“ na 
ulici Horní Bašta ve městě Štramberk bylo provedeno pomocí jednoho 
z monitorovacích zařízení  ITV. Kamerové snímky z kamery ITV níže ukazují 
stávající stav potrubí.  
 
 
Obr. 4 Ze záznamu kamery ITV – přesazená přípojka vlevo nahoře a netěsné spoje trub [15] 
 
 
Obr. 5  Ze záznamu kamery ITV – překážka v potrubí, bahení a šterkový nános [16] 
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Obr. 6 Ze záznamu kamery ITV – nános nečistot na dně potrubí [17] 
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3. Identifikace problému 
 
Jednou ze vstupních informací k optimální tvorbě plánů obnovy a rekonstrukcí 
stokových sítí mimo stáří (dobu užívání kanalizace) je kontrola kanalizace moderní 
monitorovací technikou – televizní kamerou. Monitorovací technika zabezpečí 
identifikaci o všech anomáliích a technických nedostatků v potrubí kanalizace. 
Uvedeným způsobem byla provedena kontrola technického stavu stávající 
kanalizace v ulici Horní Bašta a z důvodu výskytu významného množství problémů 
byla navržena realizace rekonstrukce kanalizace. 
Kamerovými průzkumy bylo zjištěno, že stávající kanalizace je ve značně 
nevyhovujícím stavu. Potrubí samotné vykazuje značné množství poruch především 
ve formě podélných a příčných trhlin, degradovaný beton, netěsné spoje, odskočené 
spoje trub a netěsnosti napojených kanalizačních přípojek s výskytem kořenového 
systému prorostlého troubami. [13] 
V kanalizačním potrubí poblíž některých revizních šachet byly zjištěny velké 
nánosy štěrku a odpadní vody. Nedostatečný odtok a stojatá odpadní voda 
zapříčinily ošklivý zápach vycházející z těchto revizních šachet, na který si místní 
obyvatelé ztěžovali. Tyto typy ucpání potrubí spolu s prorostlými kořenovými 
systémy měly za důsledek i to, že za přívalových dešťů nestíhala kanalizace 
odvádět dešťové vody. Odpadní voda smíchaná s  vodou dešťovou se vylévala 
skrze revizní šachty a dešťové vpusti ven a poté se valila volně skopce ulicí, jelikož 
kanalizační potrubí bylo „plné“.  
Propadlé spoje potrubí a netěsnosti způsobovaly průsaky balastních vod a 
vsakování odpadních vod do podloží. Při dlouhodobém trvání těchto problémů by 
byly ohroženy blízké stavby podmáčením. Tento problém byl zjištěn po celém 
úseku délky stávající kanalizace. 
Poklopy revizních šachet a mříže dešťových vpustí byly značně zastaralé a  
zkorodované. Některé šachtové poklopy a dešťové vpustě nebylo možné pro 
kontrolu a údržbu snadno oteřít. Revizní šachty měly nestabilní podloží. Přístupové 
schůdky na stěnách revizních šachet byly zašlé, nestabilní a nebo zcela chyběly.  
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Dlouhodobé užívání kanalizace se na jejím stavu podepsalo převážně 
degradovaným betonem. Přesazené a špatně utěsněné domovní přípojky bránily 
v některých místech řádnému průtoku odpadních vod a často se o ně zachytávaly 




4.Teoretické principy řešení 
 
4.1 Účel odvodňování staveb 
 
Současný rozvoj městského odvodnění se opírá o stále intenzivnější úsilí 
lidského rodu zabezpečit si trvalý hospodářský růst při zachování nebo dokonce 
vylepšení životních podmínek na Zemi. Tuto myšlenku – na počátku iniciovanou 
nemnoha ekologickými aktivisty a zájmovými organizacemi – dnes již přijala pod 
názvem ,, trvale udržitelný rozvoj“ politická reprezentace všech hospodářsky 
vyspělých států. Kvalita životního prostředí  v 21. století stává součástí společensky 
uznávaných sociálních hodnot. Navrhovaný cílový stav odvodňovacích systémů ve 
městech je společností chápán jako vizitka rozvoje urbanizovaných území a životní 
úrovně v nich. Městské odvodnění patří mezi nejdražší a projekčně nejsložitější 
stavby městské infrastruktury. Proto je jejich hospodářský návrh neustále středem 
pozornosti jak vědeckého výzkumu, projekční praxe, tak i legislativy. Návrhem 
stěžejních prvků městského odvodnění se zabývá vědecko-technický obor  
,,Stokování“. Stokové sítě jsou v současnosti chápány jako součásti integrovaného 
celku soustavného odkanalizování, který se plánovitě rozvíjí v souladu 
s urbanistickým rozvojem v zájmové oblasti. [1] 
Městské odvodňovací systémy jsou zdravotně-technická zařízení sloužící 
k hygienické dopravě tekutých odpadních produktů v souladu s požadavky 
bezpečného hydrologického režimu povrchových a podzemních vod, který 
neohrožuje životy a majetek obyvatel v zájmovém území. Tyto systémy tedy musí 
zabezpečit nejen ochranu člověka před škodlivými vlivy hydrologických stavů 
v urbanizovaných oblastech, ale současně zabraňují vypouštění odváděných vod ze 
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zájmového území, které překračují limitní koncentrace fyzikálních, chemických a 
biologických parametrů ohrožujících kvalitu přírodních vod. [1] 
V dnešní době značně narůstá potřeba rekonstrukcí kanalizačních systémů ve 
velkých městech, s přihlédnutím na jejich stáří a limitovanou schopnost hygienicky 
a hydraulicky bezpečně transportovat požadované množství produkovaných 
odpadních vod. Zejména množství dešťových odpadních vod, které vlivem 
rozšiřování ploch s malou infiltrační a evapotranspirační schopností 
v urbanizovaných povodních neustále roste. Tento trend podporuje rozvoj nových 
přístupů k posuzování velkých stokových systémů s podporou výpočetní techniky, 
tedy prostředků matematického modelování. Řešení však vyžaduje značné 
teoretické znalosti i praktické zkušenosti v oboru a množství podrobných vstupních 
údajů o řešené oblasti. Ekonomické a ekologické požadavky na rehabilitaci 
městských odvodňovacích zařízení a jejich plánování a řízení tak přirozeně vede 
k potřebě co nejpřesněji sledovat a statisticky analyzovat klimatické a provozní 
údaje využitelné v matematickém modelování. Nezbytné je také trvale doplňování 
údajů o technickém stavu potrubí a objektů stokové sítě, následně jejich archivace 
v digitálních databázích nebo digitálních grafických prostředcích. [1] 
 
4.1.1 Klasická koncepce odvodnění 
 
Cílem klasické koncepce odvodnění je úplné napojení a co nejrychlejší 
odvedení veškerých odpadních vod z městského povodí. Realizace odvodnění musí 
zamezit ohrožení obyvatelstva a jeho majetku, zabránit omezení dopravy a 
negativnímu ovlivnění podzemních a povrchových vod. Jako vody odpadní jsou 
definovány veškeré vody, které musí být jakýmkoliv způsobem odvedeny ze 
zájmového území. K odpadním vodám patří splaškové vody z domácností, odpadní 
vody z průmyslu, dešťový odtok, tající sníh, drenážní voda, přepady z vodojemů do 
kanalizace, napojené podzemní a povrchové vody bez ohledu na jejich množství a 
stupeň znečištění. [1] 
Jak z definice vyplývá, hlavním cílem této historicky již dožívající koncepce je 
odvést co nejrychleji veškerou vodu z městského povodí, aby nezpůsobovala 
hydraulické problémy na urbanizovaném území. Uplatnění této teorie do praxe 
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vedlo k vybudování většiny v současnosti provozované kanalizace. Tyto systémy se 
vyznačují vysokou hydraulickou účinností, která byla rozhodujícím návrhovým 
kritériem při jejich plánování a dimenzování. [1] 
Odvodňovací zařízení založené na těchto zásadách se však za jistých okolností 
(např. velmi malé obce s mílo vodným recipientem, atd.) může stát závažným 
zásahem do vodohospodářského a ekologického režimu území. Tento způsob 
odvodnění může totiž důsledky urbanizace na životní prostředí zhoršit, jelikož 
systém odebírá vodu jejím přirozeným cestám na povodí a vrací ji nárazově 
v několika místech recipientu se značnými kvantitativními a kvalitativními 
změnami. Dalším nepříznivým důsledkem klasické koncepce odvodnění je také 
doprava často vysokého podílu balastních vod systémem za bezdeštného průtoku. 
Tyto vody se do zapříčiněných netěsností sítě a kanalizačních přípojek. [1] 
Klasická koncepce se v podstatě zaměřuje pouze na návrh jmenovité světlosti 
potrubí stokové sítě. Využívají se jednoduché výpočtové metody, které neumožňují 
popsat nerovnoměrnost a dynamiku jevů ve stokové síti. Velmi zjednodušenou 
formou jsou řešeny zejména objemové úlohy, nejsou zohledněny ekologické 
dopady systému na životní prostředí. [1] 
 
4.1.2 Moderní koncepce odvodnění 
 
Základní odlišností moderní koncepce odvodnění oproti klasické spočívá 
v komplexním posouzení vlivu urbanizace na životní prostředí, zejména na 
povrchové a podzemní vody. Systém městského odvodnění je chápán jako 
integrovaný systém. Integrovaný systém odvodnění posuzuje vliv kanalizace na 
hydraulické, chemicko – biologické procesy v recipientu a další hydrologické 
činitele vodního hospodářství na urbanizovaném území. Tři nejdůležitější 
komponenty integrovaného kanalizovaného systému jsou: 
 stoková síť 
 čistírna odpadních vod 
 recipient 
Jakub Lopušný:Monitoring kanalizačních sítí 
 
2016                                                                                                                                                             18 
 
V klasické koncepci odvodnění jsou tyto prvky navrhovány a provozovány 
odděleně, přičemž stokové síti a čistírně odpadních vod bývá věnována větší 
pozornost než recipientu. Při integrovaném přístupu k řešení problematiky se 
postupuje tak, že návrh a provoz jednotlivých částí zohledňuje a hodnotí vzájemné 
vazby a ovlivnění dílčích prvků systému. Prvním bodem je definování cílového 
stavu, který má být v recipientu dosažen po ukončení zkušebního provozu zařízení 
a předání kanalizace do trvalého užívání. Základní principy moderní koncepce 
odvodnění je možno řešit pomocí emisní nebo imisní strategie.[1] 
 
 
Obr. 9 Integrovaný systém odvodnění urbanizovaného území [20] 
 
4.1.3 Emisní strategie 
Jedná se o stanovení jednotlivých limitů pro vypouštění vod z výustí stokového 
systému a čistírny odpadních vod podle geopolitické příslušnosti bez ohledu na stav 
recipientu. Typickým příkladem může být určení limitní hodnoty BSK5 vypouštěné 
z čistírny odpadních vody do recipientu, určení jednotné účinnosti čistírny 
odpadních vod nebo poměru ředění na odlehčovacích komorách pro celé území ČR. 
[1] 
Emisní strategie usnadňuje definování požadavků na odvodňovací systém a 
zadání cíle projektu odvodnění. Umožňuje jednoduchou kontrolu projektovaných 
funkcí systému. Emisní strategie je v naší republice uplatňována poměrně dlouhou 
dobu a v průběhu jejího prosazování velmi úspěšně – zejména díky své 
jednoduchosti – napomohla k realizaci mnoha projektů a celkovému zlepšení stavu 
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životního prostředí. Nevýhodou této strategie je však většinou malá efektivnost 
stokové sítě nebo čistírny odpadních vod, nebo´t parametry nejsou stanoveny na 
základě konkrétních podmínek a konkrétních problémů, které se v lokalitě 
vyskytují. [1] 
 
4.1.4 Imisní strategie 
 
Podstata imisní strategie spočívá ve stanovení podmínek pro vypouštění vod do 
recipientu na základě znalosti konkrétních místních podmínek v recipientu a širších 
ekologických souvislostí. Prvním bodem je definování cílového stavu, jaký má být 
v recipientu dosažen. Dalším krokem je pak návrh systému odvodnění, který tyto 
podmínky zabezpečí. Pokud cílového stavu není možno dosáhnout lokálním 
opatřením, je třeba do řešení zahrnout úpravu podmínek v povodí nad 
urbanizovanou oblastí a vyhodnotit městské odvodnění jako součást komplexní 
úpravy povodí nebo její částí. [1] 




Statistické zpracování → Výpočet →Výsledek [1] 
 
Moderní koncepce 
Historická dešťová řada → Simulace matematickými modely → Statistické 
zpracování výsledků [1] 
 
Při uplatnění imisní strategie se tedy řešení opírá nikoliv o jednotlivé limitní 
hodnoty vybraných znečišťujících látek, nýbrž o konkrétní požadavky řešeného 
povodí, které se zpravidla pro jednotlivé lokality liší. Uplatnění této strategie může 
přinést výrazně efektivnější řešení, které je však mnohem nákladnější a technicky 
náročnější pro zpracovatele. Situaci v povodí je třeba dlouhodobě monitorovat. Pro 
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4.2 Stokové soustavy 
 
Vhodná terminologie usnadňuje bližší objasnění funkce technického zařízení. 
Podobně je tomu při popisu kanalizace jako součástí městského odvodnění. Podle 
způsobu odvádění odpadních vod rozeznáváme v podstatě tři základní stokové 
soustavy: 
 jednotná stoková soustava 
 oddílná stoková soustava 
 modifikovaná stoková soustava 
Kanalizace jednotlivých soustav mají svůj specifický charakter. Jejich vznik 
byl podmíněn propojením dílčích stok do soustav, jejichž výstavba probíhala 
v nejrůznějších historických obdobích za velmi proměnlivých sociálně-
ekonomických podmínek. [1] 
 
4.2.1 Jednotná stoková soustava 
Odvodňovací systémy většiny velkých urbanizovaných sídel v ČR jsou na 
rozhodujícím podílu ploch zájmového území koncipovány jako jednotná soustava. 
V rámci jednotné stokové soustavy jsou dopravovány veškeré druhy odpadních vod 
společnou trubní sítí směrem na čistírnu odpadních vod (ČOV). Tento princip 
přinášel řadu technologických a ekonomických výhod, které ho po dlouhý čas 
upřednostňovaly bez ohledu na zřejmá ekologická a hygienická rizika ovlivňující 
životní prostředí, stejně jako provoz ČOV za dešťových průtoků. Kompromis mezi 
ekonomicky přijatelnou hydraulickou kapacitou stokové sítě a její skutečnou 
potřebu pro odvádění veškerých přívalových dešťových vod z urbanizovaného 
povodí vedla k ,,hustému osazování“ odlehčovacích komor na stokové síti za 
účelem odlehčení zředěných odpadních vod. Termínem zředěné odpadní vody se 
rozumí veškerá odpadní voda, která protéká jednotnou stokovou sítí během 
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dešťového odtoku. Zředěné odpadní vody jsou tedy technickým termínem, který je 
nutno používat s vědomím, že koncentrace transportovaných znečišťujících látek 
v odpadních vodách mohou být během dešťových událostí za jistých specifických 
okolností shodné s průměrnou koncentrací znečišťujících látek v bezdeštném 
období nebo dokonce vyšší, přičemž průtočné množství několikanásobně převyšuje 
maximální hodinový průtok odpadních vod za bezdeštného průtoku. V takovém 
případě se hovoří o tzv. ,, prvním splachu“. Odlehčení odpadních vod během 
dešťového odtoku je pak chápáno jako zaústění části zředěných odpadních vod ze 
stokové sítě do recipientu, bez jejího čištění nebo pouze s nižším stupněm čištění 
v dešťových nádržích. Nejefektivnější zbraní kanalizačního systému proti úniku 
znečištění za dešťových průtoků je využití přirozené nebo uměle vytvořené 
akumulace na stokové síti a její postupné vypouštění na odpovídajícím způsobem 
navrženou ČOV. [1] 
Podmínky a způsob vypouštění odpadních vod během dešťového odtoku jsou 
v nařízení vlády č.82/1999 Sb.,§3, odst. 3 upraveny formulací: ,,Způsob a 
podmínky vypouštění odpadních popřípadě zvláštních vod během dešťového 
odtoku stanoví vodohospodářský orgán na základě místních vodohospodářských 
podmínek. Vodohospodářský orgán tedy podle citovaného pokynu určuje také 
podmínky a způsob provozu jednotné kanalizace za deště tak, aby byla zajištěna 
minimalizace negativních dopadů vypouštění zředěných odpadních vod 
z jednotného kanalizačního systému na recipient. Podle zákona č.82/1999 Sb. Je 
pro stanovení podmínek vypouštění rozhodující bilanční množství vypouštěného 
znečištění stanovené jako součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod a 
aritmetického průměru výsledků směsných vzorků odpadních vodě odebíraných 
v tomtéž roce. S ohledem na skutečnost, že odlehčovaní zředěných odpadních vod 
do recipientu a jeho kontrola je bez nákladného monitorovacího systému 
neuskutečnitelná - -vodohospodářský orgán by se měl opírat při svém rozhodování 
o ,,Generel stokové sítě“. V rámci generelu odvodnění jsou navrhovány 
ekonomicky nejefektivnější technické přístupy pro eliminaci nebo alespoň 
minimalizaci vlivů vypouštěných odpadních vod z odlehčovacích objektů stokové 
sítě. Při posouzení vlivu nebezpečnosti odlehčování zředěných odpadních vod je 
nutno vedle polutantů i dobu jejich expozice s vyhodnocením četností opakování 
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výskytu přepadových jevů. Nežádoucí kvalitativní důsledky odlehčovacích komor 
lze odstranit vybudováním dešťových nádrží. [1] 
 
Obr. 10 Jednotná stoková soustava [21] 
 
4.2.2 Oddílná stoková soustava 
Oddílná stoková soustava odvádí různé druhy odpadních vod samostatnými 
trasami stokové sítě. V zájmoveém území jsou položeny dvě I vice soustav, z nichž 
každá je určena pro odvádění jiného druhu odpadních vod. Nejčastěji se jedná o dvě 
stokové soustavy, z nichž jeden system odvádí vody splaškové (případně vody z 
drobných průmyslových provozoven) a druhý system odděleně odvádí vody 
srážkové. [1] 
 
Při aplikaci oddílné stokové soustavy (splašková síť je zaústěna na čistírnu 
odpadních vod) však v současnosti není možné ani dešťové vody považovat ve 
vztahu k recipient za hygienicky nezávadné. Mohou být značně znečištěny splachy 
minerální i organické povahy, úkapy pohonných hmot i jiných látek a není 
vyloučena ani přítomnost fekálního znečištění. Koncentrace znečištění dešťových 
odpadních vod závisí především na intenzitě deště, jeho trvání a na délce časového 
interval mezi jednotlivými dešti. Znečištění dešťových vod je v přímé závislosti na 
trvání deště – s dobou trvání deště většinou klesá. Může však nastat I opačný 
případ, kdy ulehlý kal na povrchu území se nejprve provlhčí a teprve pak je 
odplavován. Obecně je možné konstatovat, že již malý déšť, který by byl u jednotné 
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soustavy zachycen sítí a čistírnou odpadních vod, způsobí při aplikaci oddílné 
soustavy značné znečištění recipient koncentrovanými splachy. [1] 
Z uvedeného je zřejmé, že ani jedna ze základních soustav není z hlediska 
součastných požadavků ideálním řešením vhodným pro libovolné zájmové území. 
Nejde jen o negativní vliv odlehčovaných vod  z jednotné stokové sítě 
odlehčovacími komorami, jak byl tento problé m dříve chápán – zejména z 
hygienického hlediska. Je třeba se take zabývat problémem kvality dešťových vod, 
který je sice technicky řešitelný, ale ve většině případů velmi ekonomicky náročný. 
Proto se začínají uplatňovat různé modifikace stokových soustav. [1] 
 
Obr. 11 Oddílná stoková soustava [22] 
 
4.2.3 Modifikovaná stoková soustava 
Modifikovaná stoková soustava vzniká například kombinací jednotné a oddílné 
stokové soustavy v rámci soustavného odvodnění jednoho urbanizovaného celku. V 
zahraničí bývá tato soustava nazývána polo-oddílná. Princip spočívá v tom, že 
splaškové vody jsou odváděny hluboko uloženýcmi stokami, dešťové vody mělce 
uloženým potrubím. Při přívalu nejvíce znečištěné dešťové vody na začátku deště 
se prázdní spojovacím potrubím ze dna dešťových stok v šachtách do stok 
splaškových. Po jejich zahlcení nad úrověň dna dešťových stok dochází k odtoku 
srážkové vody dešťovými  stokami přímo do recipientu. Největší znečištění stok je 
takto na začátku deště a z dešťových stok je takto svedeno splaškovými stokami ( 
za deště pod tlakem) do ČOV. Do recipient je již odváděna relativně čistá voda. 
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Jiná modifikace využívaná v ČR hlavně k odvodnění menších obcí spočívá v tom, 
že stokami pro dešťové vody jsou odváděny pouze vody neznečištěné (tzn. Ze 
střech,neprašných vozovek, chodníků, komunikací s nepatrným dopravním 
provozem apod.) nejčastěji pčímo do recipient. Dešťové vody z ostatních, 
znečištěných ploch(např. Z komunikací s hustým dopravním provozem, 
znečištěných  dvorů, ploch s rampami pro zásobování apod.), jsou odváděny 
společně se splaškovými vodami na ČOV. Times ze splaškové stoky oddílné 
soustavy, dimenzované na Qmax+ 100%, stane stoka jednotné soustavy, 
dimenzovaná na přívalové množství deště, případně na součet maxim splaškových 
a dešťových vod. Z tohoto důvodu má ,,splašková vody”, zpravidla pouze o jednu 
dimenzi větší profil, než by byl na stejném místě profil stok při návrhu klasické 
splaškové oddílné soustavy. Na této stoce se však nenavrhují oddělovací komory. 
Do splaškových stok modifikované soustavy je možno přečerpávat take znečištěné 
vody z dešťových či retenčních nádrží. [1] 
 
 
Obr. 12 Modifikovaná stoková soustava [23] 
 
 
4.2.4 Systémy uspořádání gravitačních stokových sítí. 
Základním principem dopravy odpadních vod u většiny v současné době 
používaných stokových soustav je gravitační doprava odpadních vod potrubním 
systémem s převážně beztlakovým průtokem o volné hladině. Systém uspořádání 
stokových sítí vychází z konfigurace území, z urbanistického řešení zástavby a 
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vzájemné polohy odvodňovacího území a recipientu. Koncepce uspořádání 
stokových sítí směřují s ohledem na neustále rostoucí náklady na elektrickou 
energii k tomu, aby bylo snižováno množství a doba čerpání odpadních vod na 
minimum. Mimo výše úspor za energie nejsou zanedbatelné také faktory 
bezpečnosti a spolehlivosti stokové sítě. [1] 
Koncepce konkrétního systému je do značné míry předurčena členitostí území a 
dalšími faktory spořádání stokových sítí. Jedná se o tyto základní systémy – 
radiální, větvené, úchytné a pásmové. Většina reálných stokových sítí je však 
založena na kombinaci dvou nebo více těchto systémů upořádání. [1] 
 
4.2.5 Radiální systém 
 
Bývá aplikován při odvodňování uzavřených kotlin bez přímého spojení 
(sklonu) k recipientu. Voda se stahuje stokovou sítí do nejnižšího území a z toho 
místa je přečerpávána přes rozvodí nebo odváděna štolou samospádem do čistírny 
odpadních vod. Záleží na poloze odvodňovaného území (tedy k nadmořské výšce a 
vzdálenosti k nejbližšímu vhodnému recipientu. Výhodnější řešení odvádění 
odpadních vod z oblasti je třeba vždy posoudit technicko-ekonomickým rozborem. 
Je optimalizováno srovnání výše provozních nákladů na čerpání k investičně 
nákladnější variantě řazené štoly, kterou je možno odvádět odpadní vodu gravitačně 
po celou dobu jejího provozu. [1] 
 
 
Obr. 13 Radiální systém [24] 
 
Jakub Lopušný:Monitoring kanalizačních sítí 
 
2016                                                                                                                                                             26 
 
4.2.6 Větevný systém 
Navrhuje se v členitém území s nepravidelnou zástavbou. Stoky se vedou 
nejkratším směrem do hlavní kmenové stoky, která prochází nejnižším místem 
odvodňovaného území a ústí do čistírny odpadních vod. [1] 
 
 
Obr. 14 Větevný systém [25] 
 
4.2.7 Úchytný systém 
Navrhuje se v plochých říčních údolích s mírným sklonem odvodňovaného 
území k vodnímu toku. Kmenová stoka je vedena podél vodního toku a do ní ústí 
sběrače vedené napříč údolím (ulicemi města). Na kmenové stoce jsou zařazeny 
odlehčovací komory, které umožňují snížení stavebních nákladů na výstavbu stoky 
jednotné soustavy odlehčováním části odpadních vod dostatečně zředěných 
dešťovou vodou do recipientu. Za odlehčovací komorou má potom kmenová stoka 
značně menší průřez. Recipient musí být dostatečně hluboký, aby bylo možné 
odlehčení kmenové stoky i za vyšších stavů v korytě. [1] 
 
Obr. 15 Úchytný systém [26] 
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4.2.8 Pásmový systém 
Navrhuje se při odvodňování rozsáhlejších území s většími výškovými rozdíly. 
Stoková síť je rozčleněna na několik výškových pásem, v rámci kterých může být 
jakékoli uspořádání sítě. Odpadní vody z jednotlivých pásem se odvádějí stokami 
nižších řádů do tzv. pásmových sběračů. Velký význam má tento systém tam, kde 
nejnižší sběrač vedený podél vodního toku leží pod maximální hladinou v řece a 
odpadní vody je proto nutné přečerpávat. Pásmový systém umožňuje odvodňovat 
jednotlivá pásma samostatně gravitačně a přečerpávat pouze odpadní vody 
připadající na nejnižší pásmo. [1] 
 
 
Obr. 16 Pásmový systém [27] 
 
4.3 Kamerové systémy, typy monitorovacích zařízení 
 
V první části této kapitoly jsou popsány a vysvětleny funkce jednotlivých   
kamerových systémů od společnosti BHM s.r.o. Olomouc, které používá společnost 
SmVaK Ostrava a.s. pro monitoring kanalizačních sítí. Převážná část je pak 
věnována  Inverzní technologii, metodě  INSAK a technologii UV Liner pro 
bezvýkopové opravy a rekonstrukce potrubí. Pomocí těchto technologií byla 
provedena část rekonstrukce kanalizace v ulici Horní bašta města Štramberk. 
V druhé části jsou popsány teoretické principy řešení pro návrh rekonstrukce 
kanalizačních stok  „BD“, „BG“, „BE“ a „BF“, nebo vybudování zcela nové 
kanalizace vyplývající z kamerových průzkumů. 
 
 
Jakub Lopušný:Monitoring kanalizačních sítí 
 
2016                                                                                                                                                             28 
 
 
4.3.1 Nástrčná kamera IBAK Orion 
Tato kamera je nejčastěji používaná pro zjištění technického stavu domovních 
přípojek. Je vybavena umělým horizontem – „voda dole“ (optika kamery 
automaticky vyrovnává pohled), hlava je otočná směrově (vlevo, vpravo) a kolem 
osy (při vypnutí umělého horizontu). Dosah nástrčné kamery IBAK Orion pomocí 
tlačné struny je 50 běžných metrů i přes lomy a kolena v závislosti na profilu a 
poloměru zakřivení potrubí. [28] 
In heavily branched network, a special vision of the IBAK ORION pan and tilt 
camera is used: the IBAK ORION L. Its guide unit, the Kiel rod, can be panned and 
rotated in all directions and guides the camera smoothy into the target pipe. Its fast 
direction-changing fiction and mechanical sturdiness set the ORION L apart from 
other divertable camera systems for the inspection of house drains. [29] 
 
 
Obr. 17  Nástrčná kamera IBAK Orion [30]   
 
 
Obr. 18 Nástrčná kamera IBAK Orion s nástavcem pro odbočení z hlavního řadu do přípojky [31] 
 
4.3.2 Kamera ITV 
Další kamerou používanou na monitoring domovních přípojek je pojízdná 
kamera ITV s dosahem 50 běžných metrů,pracují na systému TV kamery s otočnou 
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hlavou pro použití v kruhových profilech DN 100 – 1600 mm a vejčitých profilech 
od DN 300/450mm do 1200/1800 mm. [32] 
Monitoring může být zaznamenán i na kazetu VHS a následně přepálen na CD 
nosič. Oba typy kamer jsou přenosné. [32] 
Tato kamera je součástí výbavy monitorovacího vozu třídy Renault, který 
využívá společnost SmVaK Ostrava a.s., pro monitoring kanalizací. Pomocí této 
kamery byl proveden průzkum a po rekonstrukci následná kontrola kanalizačního 




Obr. 19 Pojízdná kamera ITV [33]  
                               
 
Obr. 20 Pojízdná kamera ITV [zdroj vlastní]  
 
 
Obr. 21 Pojízdná kamera ITV [Zdroj vlastní] 
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4.3.3 Monitorovací zařízení Rausch 
Používá se pro průzkum a zdokumentování technického stavu stávajících 
potrubí a pro kontrolu kvality prováděných sanačních prací. Principem  této  
technologie je kamerový  systém s   otočnou hlavou všemi  směry s možností 
velkého přiblížení (ZOOMu) v případě překážek. Průběh monitoringu je 
zaznamenán na kazetu VHS, CD nebo DVD nosič s popisem zjištěných závad a 
následným tiskem protokolů s barevným vyhodnocením závad dle ATV normy. 
Dosah kamery ze startovací šachty je v optimálních podmínkách 200 běžných 
metrů. Na žádost objednatele je možné i měření spádu. [34] 
 
 
Obr. 22 Kamera Rausch [35]  
 
4.3.4 PANORAMO  
Používá se nejčastěji pro kolaudační monitoring a zjišťování technického stavu 
potrubí položeného v nedostupném terénu, protože dosah této kamery je 
v optimálních podmínkách až 450 běžných metrů. [36] 
 
PANORAMO - kulový 3D scaner 
Na těle kamery jsou umístěny 2 digitální fotoaparáty s velmi vysokým 
rozlišením a zorným úhlem 185°. Tyto dva obrazy jsou potom pomocí softwaru ve 
voze spojeny a vytvoří úplný model potrubí, který je možno prohlížet pomocí 
otáčení a vyklápění v rozsahu 360°. Obraz je vybaven umělým horizontem („voda 
dole“), zpětným pohledem na kanalizaci, funkcí ZOOM, měřením velikostí závad 
(trhlin apod.) a spádu potrubí. [37] 
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Obr. 23  Kamera PANORAMO[38]  
 
4.3.5 Práce kanalizačními roboty KASRO 
Německý systém KASRO pro kanalizační roboty je založený na principu 
kombinace vzduchových, vodních a elektrických součástí, které jsou řízeny z kabin 
vozů. [39] 
Operátor řídí činnost robota ovládacími pákami na základě obrazu z kamery 
přenášeného na monitor do kabiny vozidla. Podle druhu prováděné činnosti pracuje 
robot s různými  typy frézovacích nástrojů. [39] 
Společnost BMH spol. s r.o. vlastní pět kanalizačních robotů různých velikostí. 
Roboty jsou určeny pro práce v kruhových profilech DN 150 až DN 600 mm a ve 
vejčitých profilech od DN 300/450 do DN 500/750 mm. Větší profily stoky se 
opravují ručně zednickým způsobem. [39] 
 
 
Obr. 24 Spouštění robota do revizní šachty [40]  
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4.3.6 Jednotlivé opravy v návaznosti na použitý nástroj 
 
Fréza na odstranění překážek 
Požívá se v profilu kanalizace k odstranění např. přesazené odbočky (přípojky), 
prorůstajících kořenů, inkrustace, betonových usazenin, ocelové chráničky, roxory,  
prkna apod. [42] 
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Fréza na otevírání odboček (přípojek) po zaslepení vložkou 
INSAK nebo krátkým rukávcem. 
\ 
Obr. 27 Robot při otevírání přípojky zaslepené krátkým rukávcem [44] 
 
Kloboukovací jednotka  
Slouží pro opravu netěsností v místech napojení odboček na hlavní řad. [45] 
 
Rozsah použití:  
Od DN 250 mm do DN 400 mm z hlavního řadu do odboček od DN 100 mm do 
DN 200 mm s úhlem zaústění v rozsahu od 45° do 90°. [45] 
 
 
Obr. 28 Přípojka opravená kloubem v DN 400/200 mm [46]  
 
 
Obr. 29 Kloubovací jednotka [47] 
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4.3.7 Technologie krátkých rukávů 
BMH spol. s r.o. Olomouc touto bezvýkopovou technologií zvyšuje spektrum 
prováděných bezvýkopových oprav potrubí a zajišťuje vysokou kvalitu oprav 
v kombinaci s kanalizačními roboty. [48] 
Použití krátkých rukávů v profilech od DN 150 mm do DN 800 mm v délce 
500 mm slouží k lokálním opravám netěsných spojů, trhlin, míst s vypadanými 
střepy, netěsných napojení přípojek. Rukávy lze osazovat v přímém úseku potrubí 
v libovolném počtu za sebou. Tyto rukávy utěsní průniky balastních vod do potrubí 
a infiltraci odpadních vod do okolní zeminy přes netěsné spoje a trhliny. Pro tyto 
druhy oprav je nutná velikost revizní šachty DN 1000 mm. [48] 
 
 
Obr. 30 Betonové potrubí po opravě krátkým rukávcem[49]  
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Jedná se o bezvýkopovou technologii určenou převážně pro opravy a 
rekonstrukce kanalizačních trubních sítí. Patří mezi známý systém vystýlání 
podzemních trubních vedení (kanalizace, vodovody, plynovody), nazývaný též 
vložkování inverzním rukávcem a v zahraničí označovaný jako systém CIPP 
(cured-in-place-pipe). [51] 
Metoda je vhodná pro potrubí z různých materiálů (beton, kamenina, plast, 
ocel, litina, zdivo) kruhových profilů DN 200 mm – 1600 mm a vejčitých profilů 
DN 300/450 mm – 1200/1800 mm. Touto metodou lze sanovat i kanalizační stoky 
méně běžných profilů tlamových a obdélníkových. [51] 
Bezvýkopovou metodu INSAK uvedla na trh firma B M H spol. s r.o. Olomouc 
v roce 1996 po úspěšných zkouškách vlastního technologického zařízení a po 
zajištění výroby prvotřídních materiálových komponentů. Inverzní rukávec je 
tvořen ze syntetických vláken nasycených vhodně formulovanou pryskyřicí. [51] 
Tloušťka stěny vložky je stanovena na základě statického výpočtu metodou 
konečných prvků s ohledem na profil, stupeň poškození, výšku hladiny spodní vody 
a hloubku uložení potrubí. [51] 
Vložka je za současného odsávání vzduchu pomocí vývěvy napuštěna na sytící 
lince vhodně formulovanou pryskyřicí, průchodem přes kalibrační válce je zbavena 
přebytečné pryskyřice a chladícím vozem je odvezena na stavbu. [51] 
Po obdržení poptávky na zpracování návrhu a cenové nabídky na 
bezvýkopovou sanaci kanalizace se firma BMH spol. s r.o. snaží zjistit co nejvíce 
informací o stavebně technickém stavu potrubí. Rozhodující pro vypracování 
návrhu je kamerový záznam potrubí po vyčištění, prohlídka prostoru staveniště, 
kontrola revizních šachet a zaměření profilů a obvodů potrubí v šachtách. Na 
základě prostudování a vyhodnocení kamerového záznamu je navržen způsob 
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bezvýkopové sanace a předložena cenová nabídka. Bez těchto výchozích podkladů 
nelze zpracovat kvalitní cenovou nabídku obsahující veškeré nutné náklady. [51] 
Kanalizační potrubí se nejdříve vyčistí a zkontroluje kamerou, kanalizačním 
robotem se odstraní nežádoucí překážky v profilu (kořeny, tvrdé sedimenty a 
inkrusty, betony, přesazené přípojky, ostré hrany přesazených spojů a střepů apod.). 
V průlezných profilech se tyto práce včetně lokálních zednických vysprávek 
provádějí ručně. Po dobu opravy kanalizačního potrubí jsou odpadní vody 
přečerpávány obtokem. Rukávec je inverzním procesem zaveden do potrubí a 
následně je provedena jeho polymerace teplou vodou, která nuceně cirkuluje 
potrubím a je ohřívána v mobilní kotelně. V potrubí tak vznikne vystýlka z 
vyztuženého tvrzeného plastu. Následně jsou do vystýlky vyříznuty a napojeny 
přípojky - bez výkopu pomocí kanalizačního robota. Přesná poloha přípojek byla 
před renovací zaměřena a zdokumentována kamerou a kanalizačním robotem. 
Vadné napojení kanalizační přípojky na vyvložkovaný kanalizační řad se opraví 
pomocí speciální malty nebo pomocí tzv. klobouku, což je krátký rukáv s límcem 
nasycený pryskyřicí a osazený do místa napojení kanalizačním robotem. [51] 
Vložkování inverzním rukávem INSAK 
Řeší problematiku popraskaného, netěsného nebo staticky nevyhovujícího 
potrubí nově strukturovaným potrubím v potrubí původním. Předností této metody 
je plně bezvýkopová technologie (kromě startovacích šachet u větších profilů, 
lokálních oprav zborcených částí potrubí otevřeným výkopem, napojení nových 
přípojek apod.) s univerzálním použitím pro různé typy a profily potrubí, její 
rychlost, spolehlivost a vysoká životnost nového samonosného potrubí v potrubí. 
[52] 
Inverzní bezvýkopová metoda INSAK® využívá při zavádění rukávce do 
potrubí do profilu stoky DN 500 stávajících revizních šachet 1000 mm, do profilu 
DN 800 je nutné demontovat šachtový konus a pro opravu stok větších profilů se 
musí vybudovat pažená startovací jáma potřebných rozměrů, zpravidla 2 x 2 m. 
Jako koncovou šachtu lze vždy využít stávající revizní šachtu 1000 mm. Na jednu 
inverzi lze renovovat úsek i přes několik revizních šachet v délce do cca 200 m 
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v závislosti na profilu a spádu stoky a na místních podmínkách. Současně s 
vložkováním potrubí je možné opravit revizní šachty zednickým způsobem, tzn. po 
očištění vyspravit spáry a vady v betonových skružích speciální maltou, opravit dno 
a osadit nové stupačky příp. rám s poklopem. Po provedeném vyvložkování je 
potrubí zkontrolováno kamerou s pořízením záznamu. [52] 
Nesporné a nezastupitelné výhody má tato metoda při opravách 
kanalizací : 
 ve větších hloubkách 
 v nevhodném a těžko dostupném terénu 
 v zastavěných územích 
 v historických částech měst a obcí, v památkově chráněných územích 
 v komunikacích zatížených hustou dopravou 
 v územích s ochranou stávající zeleně 
 v územích s ochranou podzemní vody 
 všude tam, kde nelze provést opravu potrubí otevřeným výkopem, tj. v trasách 
přes problematické soukromé pozemky, podchody pod budovami, 
komunikacemi, železnicemi, vodními toky včetně hrází, v areálech 
průmyslových závodů apod. 
 v současné době se tato metoda s výhodou využívá při opravách kanalizací 
v místech plánované výstavby průmyslových hal, nákupních center, bytových, 
kancelářských a obchodních objektů apod. Kanalizace je opravena ještě před 
výstavbou objektu, tím je zaručena její prodloužená životnost a nehrozí 
v budoucnu její případná nákladná oprava se zásahem do nově vybudovaného 
objektu. [52] 
Obecné výhody bezvýkopové metody: 
 rychlost provedení opravy (úsek délky až 200 m v průběhu 2 dnů) 
 téměř žádné omezení dopravy 
 minimální zábory ploch po dobu opravy 
 vyloučení zemních prací 
 nedotčení jiných inženýrských sítí 
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 šetrnost k životnímu prostředí – minimální hlučnost, bezprašnost  
 dokonale utěsní potrubí 
 vložka odolává abrazi a chemikáliím 
 zvýší průtočnost potrubí 
 zrenovované potrubí má životnost až 80 let 
 záruka na provedenou sanaci až 10 roků [52] 
 
Používaná pojiva a skladba vložky (rukávce) INSAK® 
Pro zakázky v obvyklém prostředí jednotných, dešťových nebo splaškových 
kanalizací jsou používány polyesterové resp. epoxidové pryskyřičné směsi. [53] 
Pro chemicky a tepelně zatížené potrubní sítě jsou používány 
epoxidvinylesterové pryskyřičné směsi. [53] 
Dodavatelem jmenovaných pryskyřičných pojiv je firma SCOTT BADER 
Eastern Europe s.r.o. a dodává je pod názvem CRYSTIC. Vlastním materiálem 








Obr. 32 Práce techniků s kanalizační vložkou INSAK[54]  
 
Po vyvložkování jsou provedeny zkoušky těsnosti dle ČSN EN 1610. Protokoly 
jsou součástí předávací dokumentace. Opravené potrubí je na závěr zmonitorováno 
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Provádění bezvýkopové opravy vyžaduje omezení přítoku odpadních vod. 
Úseky, na kterých bude probíhat bezvýkopová oprava, je zhotovitel povinen 
vybavit obtokem po povrchu. Obtok se vytvoří zatěsněním stoky v šachtě nad 
opravovaným úsekem těsnícím vakem příslušné dimenze nebo přehrazením a 
přečerpáváním odpadních vod potrubím uloženým na povrchu zpět do stokové sítě 
pod opravovaným úsekem. K přečerpávání bude použito kalové čerpadlo. Při 
průtoku většího množství odpadních vod se v daném úseku osadí v šachtě záložní 
dostatečně kapacitní čerpadla a povrchový bypass se znásobí podle množství 
protékajících odpadních vod. Zhotovitel je povinen mít v záloze čerpací techniku o 
dostatečné kapacitě pro případ neočekávaného přítoku dešťových vod. [56] 
 
Čištění, odstranění překážek 
Zhotovitel vyčistí celý úsek kanalizační stoky určený k opravě vysokotlakým 
vozidlem a odstraní všechny překážky ve stoce (kořeny, naplaveniny, beton apod.). 
K čištění potrubí od kořenů a tvrdých usazenin se používají řetězové a čelní frézy, 
k odstranění betonů, přesazených spojů a přípojek, střepů, kořenů, inkrustů se 
používají roboty. Při frézování překážek provede robot současně i zaměření všech 
stávajících přípojek z důvodu jejich vyhledání a otevření po vložkování. V ceně 
čištění je i čistící médium, odvoz vytěženého materiálu ze stoky na skládku vč. 
případného odvodnění sedimentu před odvezením na skládku. Odstranění a 
přeložení jiných vedení procházejících přes kanalizační potrubí bude řešeno 
s investorem, objednatelem a majiteli a správci podzemních sítí ještě před 
zahájením vložkování. Případné nutné přeložky inženýrských sítí (vymístění vedení 
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Oprava narušeného povrchu stoky 
Před započetím vlastního vložkování bude provedeno odstranění překážek 
v potrubí, hrubé vyspravení povrchu stoky v průlezných profilech (značně 
zkorodovaná místa, kaverny), příp. lokální opravy v neprůlezných profilech (např. 
krátké sanační rukávy, opravy lokálních zborcených části výkopem) a vyčištění 
tlakovou vodou. [58] 
V průlezných profilech bude provedeno hrubé vyspravení narušených míst a 
nerovností povrchu zednickým způsobem. Opravovaná místa budou nejprve 
vyčištěna mechanicky, poté bude provedeno vytmelení pomocí sanační malty, příp. 
zazdění otvorů (kaveren). Současně bude provedeno odstranění veškerých překážek 
v potrubí. V neprůlezných profilech bude odstranění překážek provedeno pomocí 
robota dle technických a technologických možností (frézování překážek, osazení 
krátkých sanačních rukávů). [58] 
V místech, kde je stávající potrubí lokálně narušeno (zborceno) v takovém 
rozsahu, že je nezbytná jeho výměna, dojde před zahájením vložkování k výměně 
poškozeného potrubí otevřeným výkopem. Narušená část potrubí bude vyjmuta ze 
země a nahrazena novým potrubím stejného vnitřního průměru. Po výměně potrubí 
bude celý úsek i s vyměněným potrubím vyvložkován. [58] 
 
Oprava napojení přípojek 
Součástí sanace potrubí je oprava napojení přípojek. U neprůlezných profilů 
budou místa neodborně napojených přípojek vyspravena pomocí robota (frézování, 
klobouk, krátký rukáv, šála) dle technických možností. U průlezných profilů budou 
místa neodborně napojených přípojek opravena ručně speciální sanační maltou dle 
technologického postupu výrobce. [59] 
Přesazené přípojky budou před vložkováním zalícovány s vnitřní stěnou stoky. 
Přesná technologie zapravení místa napojení přípojek bude stanovena na základě 
rozsahu poškození zjištěného z kamerového záznamu, konkrétní používané 
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technologie dodavatelem bezvýkopové technologie i v závislosti na aktuálním stavu 
hladiny podzemní vody v době provádění. [59] 
Po osazení rukávce budou přípojky v neprůlezných profilech otevřeny robotem 
a následně, pokud je to technicky možné, budou do napojení osazeny klobouky dl. 
cca 10 cm, případně šála. Ze šachty na přípojce nebo z výkopu lze narušené místo 
v přípojce bez lomů a nerovností sanovat i krátkým rukávem, příp. přípojku 
vyvložkovat v celé délce a konec rukávce v hlavním řadu odfrézovat robotem. [59] 
 
Oprava revizních šachet 
Po provedení vložkování bude provedena oprava stávajících šachet na 
vložkovaných úsecích kanalizace zednickým způsobem. U šachet budou v případě 
potřeby demontovány a nahrazeny novými přechodové skruže, vyrovnávací 
prstence a rámy s poklopy. Zároveň budou vyměněna všechna žebříková stupadla. 
Nová stupadla budou ocelová a musí být potažena plastovou ochrannou vrstvou a 
tvarově upravena tak, aby zamezovala proklouznutí směrem dolů a do stran. [60] 
Dále bude provedeno vyspravení kynet, podest, napojení přípojek a oprava stěn 
šachet sanačními materiály. Opravovaná místa budou očištěna nejprve mechanicky, 
následně tlakovou vodou. Stěny a dno budou opraveny sanační cementovou maltou 
a stěrkou dle předpisů výrobce. [60] 
 
4.3.9 Technologie UV Liner pro bezvýkopové opravy a 
rekonstrukce potrubí  
Metoda UV liner patří mezi bezvýkopové rukávcové metody. Bezešvá vložka 
ze skelných vláken se strukturou mřížky je dle vypočítané tloušťky vyrobena na 
dané rozměry potrubí (obvod, DN, délka) ve tvaru rukávce (hadice). [61] 
Tloušťka stěny vložky je stanovena na základě statického výpočtu s ohledem na 
profil, stupeň poškození, výšku hladiny spodní vody a hloubku uložení potrubí. 
[61] 
Vložka je současně s výrobou rukávce nasycena vhodně formulovanou 
polyesterovou nebo vinylesterovou pryskyřicí s minimálním obsahem styrénů. 
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Zevnitř je nasycená vložka chráněna folií, která slouží jako pomůcka při montáži a 
odstraní se ihned po vytvrzení vložky a vnější povrch vložky chrání před slunečním 







Obr. 33 Vůz přepravující techniku UV Liner [61]  
Kanalizační potrubí určené k sanaci se nejdříve vyčistí, robotem se odfrézují 
všechny překážky a potrubí se zkontroluje kamerou. Odpadní vody jsou po dobu 
opravy přečerpávány obtokem po povrchu. Na dno potrubí se zatáhne ochranná 
folie, která chrání vložku před poškozením při jejím zatahování. [61] 
 
Vložka se vtahuje do potrubí pomocí hydraulického navijáku Bagela. Konce 
protažené vložky se upevní na sadu průchozích pakrů, vzduchovou hadicí se napojí 
kompresor a vložka se nafukuje stlačeným vzduchem. Do vtažené vložky se zasune 
soustava UV lamp s kamerou, kterou je sledováno správné rozbalování vložky a její 
přilnutí na stěnu potrubí. Průběh zvyšování tlaku v závislosti na čase kontroluje 
obsluha na displeji zařízení. Po dosažení požadovaného vnitřního tlaku se vložka 
velmi rychle vytvrdí pomocí pojízdné vytvrzovací soustavy UV lamp při konstantní 
rychlosti posunu. Působením UV záření z osy potrubí na nasycenou vložku dochází 
k reakci pryskyřice, jejímu vytvrzování a vzniku nového plastového potrubí. Průběh 
procesu vytvrzování hlídají teplotní a tlaková čidla a kamera, všechny sledované 
veličiny včetně času a rychlosti, sleduje obsluha na displeji. [61] 
Po protažení pojízdné soustavy UV lamp celým úsekem a kontrole vytvrzení 
vložky v šachtách je z potrubí vypuštěn vzduch, odříznou se konce vložky v 
šachtách, vyříznou se vrchlíky v mezišachtách, zapraví se napojení mezi stěnou 
šachet a vložkou, otevřou se robotem přípojky. Kamerou se provede kontrolní 
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prohlídka včetně záznamu na CD nebo DVD. Ve staré a poškozené kanalizaci 







Obr. 34 Pojízdná soustava UV lamp [61]  
Technické parametry jednotky PROKASRO UVA 800: 
 světelný zdroj 8x 400 W pro DN 150 – 600 mm 
 světelný zdroj 4x 1000 W pro DN 800 – 1000 mm 
 délka kabelu na bubnu 202 m 
 kompresor na plnění rukávu o výkopu 350 m3/hod a tlaku 0,9 bar 
 generátor o výkonu 203 V/25,5 W 
 kamera zasazená v hlavě světelného zdroje [61] 
Řídící jednotka pro vytvrzování a kontrolu parametrů obsahuje 
informace o : 
 teplotách na čidlech soupravy lamp na začátku, uprostřed a na konci 
 teplotě vzduchu v potrubí 
 rychlosti navíjení soupravy lamp 
 tlaku v potrubí 
 ujeté vzdálenosti 
 činnosti jednotlivých lamp (1-8) [61] 
 
 
Bezvýkopovou metodou UV Liner je možné opravit i velmi poškozená potrubí 
kruhových profilů DN 150 mm až 1000 mm, vejčitých profilů DN 200/300 mm – 
800/1200 mm v délkách do 250 m v závislosti na profilu v jednom pracovním dnu. 
Velmi důležitou skutečností ovlivňující cenu bezvýkopové opravy metodou UV 
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Liner je optimální návrh tloušťky stěny vložky od 3,5 mm až do 10 mm, u větších 
profilů může být i větší. Na výslednou tloušťku má vliv profil a stupeň poškození 
potrubí, výška hladiny spodní vody a hloubka uložení potrubí. [61] 
Výhody metody UV LINER: 
 vyřeší částečnou nebo plnou statickou únosnost opraveného potrubí 
 opravou se zlepší hydraulické parametry potrubí a zvýší se průtočnost potrubí 
 vložka odolává utěsnění potrubí 
 vložka odolává abrazi a chemikáliím 
 velmi rychlý průběh prací (až 250 m za den, v profilech do DN 400mm až 
500m za den) 
 minimální zábory ploch po dobu opravy 
 provedení opravy bez zemních prací, bez narušení povrchů komunikací, bez 
dotčení jiných podzemních inženýrských sítí 
 minimální omezení místní dopravy 
 šetří životnost prostředí – minimální hlučnost, bezprašnost, odpadá odvoz 
vykopané zeminy a problém kam s ní, odpadá dovoz zásypových hmot 
 min. záruka 60 měsíců na provedenou sanaci 
 prodloužení životnosti potrubí až o 80 let 
 úspora finančních prostředků oproti opravě otevřeným výkopem 
 opravu lze provádět i za venkovní teploty pod bodem mrazu 
 pro instalaci a vytvrzování není potřeba zdroj vody  [61] 
 
4.4 Principy řešení 
Pod toto odvětví spadá mnou navržené teoretické řešení rekonstrukce 
kanalizace. Na základě kamerových průzkumů kanalizačních stok „BD“, „BG“, 
„BE“ a „BF“ v ulici Horní Bašta města Štramberk, víme  že stávající stav 
kanalizačního potrubí  je značně nevyhovující a trubní vedení dosti zastaralé. 
Z toho důvodu je třeba tento úsek opravit, nebo vybudovat zcela novou kanalizaci.  
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Podmínky pro vybudování nové kanalizace jsou ale značně ztížené, protože 
část tohoto kanalizačního úseku se nachází v blízkosti rodinných domů a navíc 
v prudkém kopci. Rovněž  v těchto místech bylo dle ručně kopaných sond zjištěno, 
že se dno stávajícího kanalizačního potrubí nachází níže než základy rodinných 
domů a tudíž je nemožné v tomto úseku pokládat zcela nové trubní vedení. Z toho 
důvodu ve své práci neuvažuji o vybudování nové kanalizace, jelikož by to 
neproveditelné v celém úseku a nákladné jak časově, tak i ekonomicky. 
Ve svém návrhu se odrážím od projektu Rekonstrukce kanalizace v ulici Horní 
bašta od společnosti SmVaK Ostrava a.s.  Tento projekt byl zpracován tak, že se 
převážná část rekonstruovala výkopem a pokládkou nového z Tvárné Litiny a zbylá 
část byla provedena bezvýkopově, vyvložkováním  vložkou INSAK. Z tohoto 
projektu jsem dále rozpočítal a určil odhadované cenové náklady pro mé další dva 
návrhy. 
 
 Celková rekonstrukce bezvýkopovou metodou pomocí vložky INSAK 
 Výkopem a vyvložkováním vložkou INSAK, při změně materiálu nově 
uloženého kanalizačního potrubí na Kameninu 
 
Je potřeba tak zajistit odvedení veškerých odpadních vod z ulice Horní Bašta 
směrem na ČOV, napojit domovní přípojky a znovu obnovit povrch. 
 Rekonstrukce kanalizace spadá pod Zákon č. 274/2001 Sb. O vodovodech a 
kanalizacích, který upravuje některé vztahy vznikající při rozvoji, výstavbě a 
provozu vodovodů a kanalizací sloužících veřejně potřebě, přípojek na ně, jakož i 
působnost orgánů územních samosprávních celků a správních úřadů na tomto 
úseku. [62] 
 Dále se projekt rekonstrukce kanalizace opírá o stavební zákon, 183/2006 Sb. 
, nařízení vlády ČR č. 171/1992 SB o ukazatelích přípustného znečištění 
recipientu a novelizací č. 185/1996 Sb. [63] 
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5. Návrh opatření pro odstranění závad a jejich ekonomické 
zhodnocení 
5.1 Rekonstrukce kanalizace výkopen a vložkováním 
Touto variantou byl zpracován projekt společnosti SmVaK Ostrava a.s. od 
něhož se v mé bakalářské práci dále odvíjím. Jedná se o rekonstrukci kanalizace 
v ulici Horní Bašta obce Štramberk na parc.č. 998, 3021/1, 1077, 1022 v k.ú. 
Štramberk. 
Rekonstrukce kanalizace byla provedena ručním výkopem a bezvýkopovou 
metodou. Bezvýkopově, zatažením sanační vložky tl. 4 mm, byly řešeny úseky 
mezi revizními šachtami č. 224 – 284 kanalizační stoky  ,,BD“, 232 – 296 
kanalizační stoky ,,BG“, 243 – 303 stoky ,,BE“, 304 – 307 stoky „BE,BF“ o 
celkové délce  136,11 m. Výkopem byly řešeny úseky mezi revizními šachtami č. 
284 – 295 stoky „BD“, 296 – 297 stoky „BG“, 303 – 304 stoky „BE,BF“o celkové 
délce 186,96 m. [64]  
Vložkování 
Bezvýkopová technologie byla projektovou dokumentací předurčena a 
provedena mezi revizními šachtami č. 224-284, 232-296, 243-299 a 304 - 307. 
Sanace byla provedena vložkováním, metodou UV-záření (viz.kapitola 4.1.9 
Technologie UV Liner pro bezvýkopové opravy a rekonstrukce potrubí), zatažením 
sanační vložky tl. 4 mm do potrubí a vytvrzením ve sklolaminát DN300 v délce 
136,11 m. [65] 
Kanalizační potrubí určené k sanaci bylo bezvýkopovou technologií nejprve 
zbaveno veškerých nečistot tlakovou vodou, robotem byly odfrézovány všechny 
překážky a záměry kanalizační přípojky (viz. kapitola 4.3.6 Fréza na otevírání 
odboček (přípojek) po zaslepení vložkou INSAK nebo krátkým rukávcem) a dále 
bylo potrubí zkontrolováno kamerou ITV. [65] 
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Sklolaminátová vložka byla zatáhnuta pomocí navijáku do sanovaného potrubí 
z jedné šachty do druhé a na obou koncích uzavřena. Vložka je obecně vyztužena 
speciální vrstvou tkaniny ze skelných vláken, a tudíž bylo vyloučeno jakékoliv 
nadměrné protažení nebo přetržení sklolaminátového rukávce. Takto zatažená 
vložka se v potrubí nafoukla stlačeným vzduchem, dokud se nepřitlačila na stěnu 
starého potrubí. Při zachování konstantního tlaku se pak rukávec velmi rychle 
vytvrdil pomocí UV vytvrzovací jednotky. Kamera, teplotní a tlaková čidla 
instalovaná na vytvrzovací jednotce se postaraly o přesné monitorování a 
zdokumentování procesu. Při vytvrzování UV zářením byla tvrdnoucí pryskyřice 
ozářena světlem o určité vlnové délce (360 – 420 nm). Speciální fotoiniciátory 
obsažené v pryskyřici se postaraly o požadovanou reakci. Kanalizační přípojky 
byly na dobu vytvrzování zaslepeny. Zaslepené domovní přípojky byly po sanaci 
otevřeny bezvýkopově kanalizačním robotem (odfrézováním). Do kanalizačních 
přípojek byly rovněž pomocí robota vsazeny těsnící rukávce (klobouky) délky 200 
mm v profilech dle přípojek. Šachty č. 224, 232 a 243 zůstaly stávající, šachty 284, 
296 a 299 byly vybudovány jako monolitické DN600 s vyrovnávacím prstencem a 
poklopem, neboť výšky šachet neodpovídaly skladebným výškám šachtových dílců. 
Byly použity litinové poklopy s betonovou výplní BEGU D400 bez odvětrávání 
s tlumící vložkou. [65] 
Výkopová technologie 
Byla projektovou dokumentací předurčena a provedena mezi revizními 
šachtami č. 284 – 295,296 – 297 a 303 – 304. Výkop byl proveden ručně z důvodů 
blízkostí inženýrských sítí a celkově malých prostorových možností především 
v horní části ulice Horní Bašta. Po celé délce úseku předurčeného k ručnímu 
výkopu se nacházelo několik vstupů do místních nemovitostí. Jednalo se především 
o nabetonované stupně schodů a v jednom případě i nabetonávku vjezdu do garáže. 
Tyto stupně a vjezd byly po dobu stavby dočasně odstraněny. Po ukončení stavby 
byly všechny tyto vstupy a vjezd navráceny do původního stavu opětovným 
vybudováním. [65] 
Výkopová část kanalizace byla provedena z trub z tvárné litiny DN300 
v celkové délce 186,96 m. Hrdlové trouby byly spojovány na štěrkopískové lože tl. 
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100 mm a zasypány ochranným štěrkopískovým obsypem z kameniva frakce 8 – 16 
mm až do výšky 100 mm nad horní hranu potrubí. Rekonstrukce kanalizace byla 
prováděna od spodu (proti směru toku) a vždy po úsecích vymezujících revizní 
šachty. Vždy byl otevřen jeden úsek mezi šachtami s vybudování revizních šachet 
v daném úseku, dále byla provedena výměna potrubí, přepojení domovních 
přípojek a úsek byl následně zasypán ochranným obsypem s ohutněním. Poté byl 
otevřen následující úsek pro ruční výkop a byl zrekonstruován obdobným 
způsobem. Z důvodu mělkého uložení potrubí pod povrchem bylo nutné vybudovat 
veškeré revizní šachty jako monolitické s vyrovnávacím prstencem a poklopem, 
neboť výšky, resp. hloubky šachet neodpovídaly skladebným výškám šachtových 
dílců. Jako poklopy byly použity litinové s betonovou výplní BEGU D400 bez 
odvětrávání s tlumící vložkou. Veškeré revizní šachty byly z důvodu prostorových 
možností vybudovány v profilu DN600 namísto standardních DN1000. [65] 
Po provedení rekonstrukce celého úseku a provedení kamerového průzkumu 
byla položena kamenná dlažba (byla provedena obnova povrchů). Minimální krytí 
potrubí bylo 350 mm nad horní hranu. Na uhutněný štěrkopískový ochranný obsyp 
potrubí bylo provedeno pískové lože kamenné dlažby z kameniva frakce 4 – 8 mm 
promíchaného s cementem. Do tohoto lože byla kamenná dlažba skládána na výšku 
kamene, tzv. na štět a nebyly vytvářeny spáry mezi kameny. [65] 
Přípojky 
Přípojky byly přepojeny navrtávkou v potrubí s vloženým navrtávacím 
sedlovým kusem 90° a hrdlem pro kameninovou troubu. Na tuto odbočku bylo 
napojeno výškové koleno z kameniny nebo kameninové potrubí příslušné délky a 
stávající potrubí přípojky bylo s tímto kamenovým potrubím propojeno pomocí 
pryžové manžety s obetonávkou. Během stavby nebyla ulice zpřístupněna pro 
turistické účely, pouze místním obyvatelům byl umožněn přístup k domům pomocí 
ocelových lávek se zábradlím a byl umožněn příjezd obyvatel k domu. [65] 
Obrázek níže zobrazuje zjednodušenou situaci rekonstrukce kanalizace 
výkopem a vyvložkováním. 
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Obr. 35 Zjednodušená situace kanalizace[66] 
Základní identifikační údaje 
Název stavby: ,,Štramberk, Horní Bašta – rekonstrukce kanalizace“ 
Místo stavby: Štramberk 
Katastrální území: k.ú. Štramberk 
Kraj: Moravskoslezský 
Pověřený úřad s roz. prav. : Kopřivnice 
Stavební úřad: Štramberk 
Charakter lokality: rekonstrukce 
Číslo stavby: 4660 
Investor a provozovatel: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. 28. 
Října 169, 709 45 Ostrava, IČO 45193665 
Objednavatel: Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. 
Zodpovědný projektant: LB projekt – water of engeneering, s.r.o. , Kounicova 
685/20, 602 00 Brno, IČ 29262747 
Autorizovaná osoba: Ing. Bohdan Plch, ČKAIT 1004094 
Stupeň PD : DSP 
Datum: listopad 2012 
Dodavatel: byl určen výběrovým řízením [67] 
 
 
Jakub Lopušný:Monitoring kanalizačních sítí 
 
2016                                                                                                                                                             50 
 
Údaje o stavbě 
Název stoky:                          ,,BE“ , ,,BF“  
Materiál – Délka – Profil:      tvárná litina – 11,68m – DN 300 
Materiál – Délka – Profil:      vložkování – 111,08 m – DN300 – tl. stěny 4 mm 
Název stoky:                          ,,BG“ 
Materiál – Délka – Profil:      tvárná litina – 11,82 m – DN300 
Materiál – Délka – Profil:      vložkování – 16,3 m – DN300 – tl. Stěny 14 mm 
Název stoky:                          ,,BD“ 
Materiál – Délka – profil:       tvárná litina – 163,46 m – DN300 
Materiál – Délka – Profil:       vložkování – 8,9 m – DN300 – tl. stěny 4 mm [68] 
Kanalizační přípojky 
Stoka ,,BD“ – Kamenina DN150 – 18,0 m  
                     - Kamenia DN200 – 2 m 
Stoka ,,BG“ – Rukávec DL.200 mm, DN 150 3x 
                     - Kamenina DN150 – 1 m 
Stoka ,,BE“ , ,,BF“ – Kamenina DN150 – 17 m 
                                -  Kamenina DN 200 – 2 m [68] 
 
Odhadované finanční náklady 
Níže uvedená tabulka ukazuje finanční náklady pro rekonstrukci kanalizace, 
které jsou převzaty dle zhotoveného projektu pro Rekonstrukci ulice Horní Bašta ve 
městě Štramberk společnosti SmVaK Ostrava a.s.  
Cenové náklady jsou zde zpracovány zjednodušeně, jelikož vypisování všech 
cenových položek dopodrobna by bylo zdlouhavé. K vypsání těchto položek jsem 
použil rozpočtovou část projektu Rekonstrukce ulice Horní Bašta Štramberk. Pod 
tabulkou cenových nákladů je spočítána celková suma, ve které jsou započítány 
celkové náklady jak za výkopovou, tak bezvýkopovou technologii.  
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Tabulka č.1 Přehled cenových nákladů var.1(výkopem a vyvložkováním)[69] 
Výkopová technologie Cena [Kč] 
Zemní práce 1 293 594 
Vodorovné konstrukce 10 488 
Komunikace 536 612 
Trubní vedení 2 015 406 
Dokončovací práce inž.staveb 46 724 
Staveništní přesun hmot 594 290 
Celkem 4 497 114 
Bezvýkopová technologie Cena [Kč] 
Zemní práce 37 040 
Trubní vedení 1 807 757 
Dokončovací práce inž. staveb 36 715 
Staveništní přesun hmot 5 072 
Celkem 1 886 584 
  
    Cena [Kč] 
Celková odhadovaná cena 6 383 698 
  
   
5.2 Rekonstrukce kanalizace celkovým vyvložkováním 
K odhadnutí celkové ceny rekonstrukce kanalizace v ulici Horní Bašta se budu 
odvíjet od ceny stanovené společností SmVaK Ostrava a.s. (viz kapitola. 5.1).  
Vzhledem k tomu, že bylo kamerovým průzkumem zjištěno značné množství 
problémů, v podobě podélných a příčných trhlin, degradovaný beton atd.. (viz. 
kapitola 6.) a výskyt inženýrských sítí v blízkosti kanalizace, byla tato metoda,dle 
mého názoru nejefektivnější. Nebylo by potřeba otevírat dlouhé výkopy a 
rozkopávat tak plochu komunikace, zajišťovat místo dočasné skládky materiálu a 
přebytečné zeminy, zabezpečit rýhy pažícími boxy, nemuset uvést vše do 
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původního stavu včetně znovuvybetonování  stupňů schodů a vjezdu (viz. kapitola 
5.1). Ale především by celková rekonstrukce vyvložkováním zabrala o poznání 
méně času, než metoda výkopem.  
Pro tuto metodu bych zvolil technologii UV LINER (viz. kapitola 4.3.9). 
K odstranění prorůstajících kořenů, případně přesazených přípojek a k napojení 
stávajících domovních přípojek by byla použita fréza na otevírání odboček 
(přípojek) po zaslepení vložkou INSAK nebo krátkým rukávcem (viz.kapitola 
4.3.6). Při celkové rekonstrukci této kanalizace mezi šachtami č. 284 – 307 by se 
muselo postupovat po 2 úsecích, jelikož technologie UV LINER může pracovat jen 
do 250 m a celková délka rekonstruované kanalizace mezi šachtami č. 284 – 307 by 
byla něco okolo 281 m. Pro aplikaci vložky do porušeného potrubí po odstranění 
nevyhovujících předmětů robotem by se zaslepil úsek mezi šachtami č. 284 – 295, 
umístila by se vložka, robotem otevřely a napojily domovní přípojky a stejným 
způsobem by se vyhotovil úsek mezi šachtami č. 265 – 307. Úseky mezi šachtami 
č. 224 – 284, 232 – 296 a 243 – 299, které  byly zpracovány společností SmVaK 
Ostrava a.s. (viz.kapitola 5.1) by se udělaly rovněž stejným způsobem. 
Na staveništi by se musela zajistit pouze organizace dopravy po dobu výstavby, 
včetně dodatečného dopravního značení, zajištění místa stání kolony vozidel a 
příprava staveniště pro technologii UV LINER. 
Údaje o stavbě 
Název stoky:                          ,,BE“ , ,,BF“  
Materiál – Délka – Profil:      vložkování – 122,76 m – DN300 – tl. stěny 4 mm 
Název stoky:                          ,,BG“ 
Materiál – Délka – Profil:      vložkování – 27,6 m – DN300 – tl. Stěny 14 mm 
Název stoky:                          ,,BD“ 
Materiál – Délka – Profil:       vložkování – 171,2 m – DN300 – tl. stěny 4 mm 
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Kanalizační přípojky 
Stoka ,,BD“ – Kamenina DN150 – 18,0 m  
                     - Kamenia DN200 – 2 m 
Stoka ,,BG“ – Rukávec DL.200 mm, DN 150 3x 
                     - Kamenina DN150 – 1 m 
Stoka ,,BE“ , ,,BF“ – Kamenina DN150 – 17 m 
                                -  Kamenina DN 200 – 2 m 
Odhadované finanční náklady 
Tabulka níže uvádí odhadované položky jednotlivých finančních nákladů pro 
bezvýkopové provedení rekonstrukce kanalizace v ulici Horní Bašta města 
Štramberk. Ceny byly odhadnuty na základě rozpočtové části tohoto projektu 
společnosti SmVaK Ostrava a.s., tak že z rozpočtové části pro bezvýkopovou 
technologii byly přepočítány jiné délky  pro zhotovení vložky INSAK po celé délce 
rekonstruovaného úseku. Výkopová část projektu byla zcela vyřazena. 
 








5.3 Rekonstrukce kanalizace výkopem a vyložkováním při 
změně materiálu kanalizačních trub 
Dle tohoto návrhu by byly úseky mezi revizními šachtami č. 224 – 284, 232 – 
296 , 243 – 303 a 304 – 307 zrekonstruovány vyvložkováním jako v kapitole 5.1. 
Na úseky mez  revizními šachtami č.284 – 295, 296 – 297 a 303 – 304 bych zvolil 
jiný materiál kanalizačního potrubí a to Kameninu. Jako dodavatele těchto 
kanalizačních trub jsem zvolil například společnost PVC Alfa s.r.o. Ostrava 
Bezvýkopová technologie Cena [Kč] 
Zemní práce 88 095 
Trubní vedení 4 299 573 
Dokončovací práce inž.staveb 87 322 
Staveništní přesun hmot 12 062 
Celkem 4 487 052 
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Kunčice a na základě jejich nabídky kameninových trub stanovil přibližnou cenu 
rekonstrukce kanalizace touto metodou.  
Zvolil jsem kameninové trouby DN 300 s hrdlovým spojem, které společnost 
PVC Alfa s.r.o. Ostrava Kunčice dodává pod názvem ROURA KAM/300 2,5m C 
160 Spoj C – Polyuretan. [70]  
 Toto potrubí by se uložilo do lože z betonu. Obsyp by byl postupně po 
vrstvách hutněný pouze po stranách potrubí  ze štěrkopísku a to min. 0,2 m nad 
vrchol trouby. Zásyp by byl proveden z kameniva frakce 0 – 63 mm a ohutněn. Po 
uložení potrubí a jeho následném zasypání by byl povrch komunikace navrácen do 
původního stavu. 
Kanalizační přípojky a revizní šachty 
Z důvodu mělkého uložení potrubí pod povrchem (viz. kapitola 5.1) by musely 
být veškeré revizní šachty vybudovány jako monolitické s vyrovnávacím 
prstencem. Jako poklopy by se opět použily litinové s betonovou výplní BEGU 
D400 bez odvětrávání s tlumící vložkou. Kanalizační přípojky by byly napojeny  
pomocí sedel připojených ke kanalizaci výřezem a přitmelením. 
Údaje o stavbě 
Název stoky:                          ,,BE“ , ,,BF“  
Materiál – Délka – Profil:      Kamenina – 11,68 m – DN300  
Materiál – Délka – Profil:      vložkování – 111,08 m – DN300 – tl. stěny 4 mm 
Název stoky:                          ,,BG“ 
Materiál – Délka – Profil:      Kamenina – 11,82 m – DN300  
Materiál – Délka – Profil:      vložkování – 16,3 m – DN300 – tl. Stěny 14 mm 
Název stoky:                          ,,BD“ 
Materiál – Délka – Profil:       Kamenina – 163,46 m – DN300  
Materiál – Délka – Profil:       vložkování – 8,9 m – DN300 – tl. stěny 4 mm 
Kanalizační přípojky 
Stoka ,,BD“ – Kamenina DN150 – 18,0 m  
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                     - Kamenia DN200 – 2 m 
Stoka ,,BG“ – Rukávec DL.200 mm, DN 150 3x 
                     - Kamenina DN150 – 1 m 
Stoka ,,BE“ , ,,BF“ – Kamenina DN150 – 17 m 
                                -  Kamenina DN 200 – 2 m  
 
Odhadované finanční náklady 
Uvedená tabulka opět zobrazuje položky pro jednotlivé finanční náklady pro 
výkopovou a bezvýkopovou technologii rekonstrukce kanalizace ulice Horní Bašta 
města Štramberk. U výkopové technologie byl změněn materiál kanalizačních trub 
na Kameninu a přepočítány tak jednotlivé finanční náklady.  
 
Tabulkač. 3 Přehled cenových nákladů var.3 ( výkopem a vyvložkováním při změně materiálu 
kanalizačního potrubí) 
Výkopová technologie Cena [Kč] 
Zemní práce 1 293 594 
Vodorovné konstrukce 10 488 
Komunikace 536 612 
Trubní vedení 765 843 
Dokončovací práce inž.staveb 52 360 
Staveništní přesun hmot 610 540 
Celkem 3 269 437 
Bezvýkopová technologie Cena [Kč] 
Zemní práce 37 040 
Trubní vedení 1 807 757 
Dokončovací práce inž. staveb 36 715 
Staveništní přesun hmot 5 072 
Celkem 1 886 584 
  
    Cena [Kč] 
Celková odhadovaná cena 5 156 021  
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5.4 Ekonomické zhodnocení 
 
Po celkovém srovnání odhadovaných cenových variant rekonstrukce ulice 
Horní Bašta v obci Štramberk, je dle mého zpracování pořadí následující. 
 Nejlevnější – Celkové vyvložkování rekonstruovaného úseku vložkou 
INSAK 
 Cenově vyšší – Výkopem a vyvložkováním při změně materiálu na 
Kameninu 
 Nejdražší – Výkopem a vyvločkováním, Litina + vložka INSAK 
Cenově nejlevnější je varianta č.2 vyvložkování celého úseku. Druhá v pořadí 
by byla varianta č.3 Výkopem a vyvložkováním při změně materiálu na Kameninu 
a jako poslední nejdražší varianta č.1. Variantu vybudování zcela nové kanalizace 
jsem zavrhnul z důvodů zmíněných v kapitole 4.4 Principy řešení.  
Tabulkové srovnání cenových nákladů pro rekonstrukci kanalizace 
Tabulka níže zobrazuje shrnutí všech cenových návrhů pro rekonstrukci 
kanalizace v ulici Horní Bašta města Štramberk od nejlevnějšího po nejdražší, které 
jsou předmětem této bakalářské práce. 
 












Materiál  Cena [Kč] 
Celkové vyvložkování INSAK 4 487 052 
Kamenina + vložka INSAK 5 156 052 
Litina + vložka INSAK 6 383 698 
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6. Monitoring a vyhodnocení kanalizační sítě po 
rekonstrukci 
Snímky z vyhodnocení po rekonstrukci kanalizace v ulici Horní Bašta města 
Štramberk z nově usazeného litinového potrubí a vložky INSAK . Po usazení 
nového potrubí a vsunutí vložky INSAK a napojení veškerých domovních přípojek, 
byly provedeny zkoušky těsnosti potrubí a kamerou ITV celé toto potrubí 
zkontrolováno. 
Potrubí bylo po kontrole kamerou ITV zhodnoceno jako vyhovující. Byly 
odstraněny veškeré poruchy, odskočené spoje, prorůstající kořeny, nánosy, 
opraveno napojení domovních přípojek a napojení do revizních šachet. Celkoá 
životnost zrekonstruované kanalizace se prodloužila zhruba o dalších 50 let. 
 
6.1 Úsek rekonstruován vložkou INSAK 
Uvedené snímky zobrazují stav kanalizačního potrubí v ulici horní Bašta města 
Štramberk zrekonstruovaného vložkou INSAK. Jsou zde uvedeny jednotlivé úseky 
mezi danými stokami. 
 
  
Obr. 36 Ze záznamu kamery ITV – vložka INSAK, stoka „BE,BF“ po směru toku z rev. šachty č. 299 
do rev. šachty č. 243[71] 
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Obr. 37 Ze záznamu kamery ITV – vložka INSAK, stoka „BE,BF“ proti směru toku z rev. šachty č. 
306 do rev. šachty č. 307 [72] 
 
 
Obr. 38 Ze záznamu kamery ITV – vložka INSAK, kanalizační přípojka stoka „BG“ po směru toku 
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6.2 Úsek zrekonstruován  Tvárnou  Litinou 
Tyto snímky zobrazují stav kanalizačního potrubí v ulici horní Bašta města 
Štramberk zrekonstruovaného nově usazeným potrubím z Tvárné litiny. Jsou zde 
rovněž uvedeny jednotlivé úseky mezi danými stokami. 
 
 
Obr. 39 Ze záznamu kamery ITV – Tvárná Litina, stoka „BE,BF“ po směru toku z rev. šachty č. 304 




Obr. 40 Ze záznamu kamery ITV – Tvárná Litina, stoka „BG“ proti směru toku z rev. šachty č. 296 
do rev. šachty č. 297 [75] 
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Obr. 41 Ze záznamu kamery ITV – Tvárná Litina, stoka „BG“ kanalizační přípojka, proti směru 
toku z rev. šachty č. 296 do rev. šachty č. 297[76] 
 
7. Závěr 
Závěrem této práce bych chtěl zhodnotit stav zrekonstruované kanalizace a 
srovnat odhadované cenové náklady na jednotlivé varianty rekonstrukce kanalizace 
v ulici Horní Bašta v obci Štramberk. 
 Část kanalizace byla zrekonstruována společností SmVaK Ostrava a.s. 
pokládkou nového litinového potrubí DN300 a zbylá část vyvložkována vložkou 
INSAK, bylo to především z důvodu prudkého sklonu původního kanalizačního 
potrubí ale také moc hlubokým uložením potrubí vůči základům rodinných domů 
v části mezi rev. šachtami č. 304 – 307. Podle průzkumu kamery ITV kanalizace po 
rekonstrukci nebyly nalezeny žádné vady a byly zcela postihnuty všechny 
problémová místa (degradovaný beton, nánosy, zlomy, prorůstající kořeny, osazeny 
nové revizní šachty, vyměněny mříže dešťových vpustí). Touto rekonstrukcí se 
životnost kanalizace v ulici Horní Bašta města Štramberk prodloužila o dalších 50 
let. 
Po mém srovnání odhadnutých cen jednotlivých variant rekonstrukce 
kanalizace v ulici horní Bašta v obci Štramberk je zřejmé, že nejlevnější a časově 
nejméně naročná metoda rekonstrukce kanalizace bude variantou úplného 
vyvložkování vložkou INSAK. V tomto pořadí druhá nejlevnější varianta bude při 
změně materiálu kanalizačního potrubí na Litinu + vyvložkování zbylého úseku 
vložkou INSAK. A jako třetí nejdražší variantu jsem stanovil projekt společnosti 
SmVaK Ostrava a.s., část vyvložkováním metodou INSAK a zbylá část položením 
Kameninového kanalizačního potrubí.  
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